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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
COGs: Cost of Goods 
ISO: International Organization for Standardization 
GES: Global Engineering Standards 
MES: Manufacturing Execution System 
OEE: Overall Equipment Effectiveness 
PMBoK®: Project Management Body of Knowledge 
PMI: Project Management Institute 
PMO: Project Management Office 
SLT: Site Lideship Team 






CAPEX: presupuesto que tiene GSK para compra de activos. 
Cost of Goods: costo de obtener una unidad que cumpla los requerimientos de calidad establecidos 
por GSK. 
Environmental, Health and Safety: Departamento de Ambiente, Seguridad e Higiene Ocupacional.  
EPIP: documento financiero que indica el presupuesto del proyecto. 
Overall Equipment Effectiveness: Eficiencia global de los equipos. Es una métrica que mide 
disponibilidad, eficiencia y calidad de las líneas de producción 
Project Charter: documento que formaliza un proyecto. 
Site: planta de producción 
Site Leadership Team: mandos gerenciales de GSK. 
STP: Formato utilizado para presentar una iniciativa. Se coloca la situación, objetivo y propuesta. 
Trackwise: sistema que utiliza GSK para el seguimiento de controles de cambio, desviaciones y 
CAPAS. 
Total Productive Maintenance: Mantenimiento preventivo total.  Se enfoca en la eliminación de 
pérdidas asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial. 








GSK Costa Rica es una compañía farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamentos 
para la mejora y prevención de la salud de las personas. Además, está enfocada en sus operaciones 
por lo tanto tiene una estructura matricial débil en gestión de proyectos.  
Existe la necesidad de implementar un sistema de cálculo automatizado de la eficiencia 
global de las líneas de producción, asegurando que a pesar del nivel de complejidad del proyecto 
se cumpla con el alcance, tiempo y el costo. Este proyecto se ha intentado desarrollar desde el 2008, 
pero al no tener una adecuada gestión, se ha cancelado en tres ocasiones, generando pérdida de 
dinero y recursos. 
Debido a la iniciativa del corporativo de retomar el proyecto y de que Costa Rica sea 
escogida para ser la primera planta en implementar este sistema automatizado de medición del 
OEE, es necesario realizar un plan de gestión que se adapte a las necesidades del proyecto para 
garantizar el éxito del proyecto en tiempo, costo y alcance.  
Por este motivo, en este documento, se presenta una revisión documental de la gestión de 
proyectos con el fin de desarrollar un plan de proyecto de implementación de la herramienta OEE 
Toolkit, basado en los activos que tiene la empresa actualmente para proyectos y las buenas 
prácticas reconocidas globalmente. Para este proyecto se utilizó una investigación aplicada para la 
solución del problema planteado en este documento, utilizando la entrevista y revisión documental 
como principales herramientas para ejecutar el plan de proyecto. 
Se analizaron los activos con los que cuenta GSK Costa Rica para la gestión de proyectos 
y se complementó con unas herramientas establecidas en las buenas prácticas de gestión de 
proyectos como ISO 21500, PMBoK® y la metodología establecida por Brown y Graundy para las 
industrias farmacéuticas, considerando también los factores ambientales que rodea a este proyecto. 
Con el plan propuesto se concluye que el “OEE Toolkit” tendrá un costo de 68.839 libras esterlinas 
con un 10% de contingencia para imprevistos y estará en funcionamiento para junio de 2016.  






GSK Costa Rica is a pharmaceutical company engaged in the manufacture of medicaments 
for improving prevention and health of people. It is a company focused on its operations, for this 
reason has no projectized structure. 
 
            There is a necessity to implement an automated calculation of the overall efficiency of 
production lines, ensuring that regardless of the level of complexity of the project complies with 
the scope, time and cost. This project has attempted to develop since 2008, but without a proper 
management thereof, has been canceled three times, causing loss of money and resources. 
 
            Because corporate initiative to reactivate the project and Costa Rica been chosen to be the 
first plant to implement this automated OEE measurement, San Jose site required a management 
plan for the project to ensure success of the project in time, cost and scope. 
 
            Therefore, this paper presents a literature review of project management in order to develop 
a project plan for implementing the OEE Toolkit, based on the actual projects assets that the 
company has and good practices globally recognized. 
 
            An applied research was used for this project, it deals with the solution of practical problems 
in the application of science, using the interview and documental review as the main tools to 
prepare the project plan. 
 
 With the GSK Costa Rica assets for project management and supplemented with some tools 
established on good practices in project management such as ISO 21500, PMBoK® and the 
methodology established by Brown and Graundy for pharmaceutical industries, the proposed plan 
concluded that the "OEE Toolkit" will cost 68.839 £ with a 10% of contingency for unforeseen and 
be operational by June 2016. 
 




La gestión de proyectos ha tomado gran transcendencia en las organizaciones, debido a que 
es el puente que puede llevar más rápido a la organización al cumplimiento de los planes 
estratégicos. Por este motivo, entidades como el PMI (Project Management Institute) e ISO 
(International Organization for Standardization), trabajan para armonizar las formas de trabajo en 
cuanto administración de proyectos. 
Este proyecto se realiza con la finalidad de establecer un plan de gestión de proyecto para 
la implementación del OEE Toolkit que consiste en la medición de eficiencia, disponibilidad y 
calidad de cada una de las líneas de producción de manera automatizada. La empresa actualmente 
no tiene una metodología formal para la gestión y proyectos, lo cual ha generado que este proyecto 
se haya cancelado en el pasado en tres ocasiones por un mal manejo de interesados, comunicaciones 
y riesgos. 
Este documento se compone de cinco capítulos, los cuales brindan la base para la solución 
del problema planteado. El capítulo 1 describe las generalidades de la investigación: el cual incluye 
el marco de referencia empresarial, la justificación del estudio, el planteamiento del problema, los 
objetivos, los alcances y las limitaciones del proyecto.  Además, se identifica la necesidad de 
implementar un sistema de cálculo automatizado de la eficiencia global de las líneas de producción, 
asegurando que a pesar del nivel de complejidad del proyecto se cumpla con el tiempo, el costo y 
su alcance. Este proyecto se ha intentado desarrollar desde el 2008, pero al no tener una adecuada 
gestión, se ha cancelado en tres ocasiones, generando pérdidas de dinero y recursos. 
 
El capítulo 2 contiene el marco teórico, donde se establece la teoría que da soporte a la 
investigación y resolución del problema planteado. En este apartado, se abarcan temas relacionados 
con administración de proyectos, estructuras organizacionales, metodologías y buenas prácticas 
relacionadas con la gestión de proyectos. 
El capítulo 3 indica el marco metodológico donde se describen los métodos que permiten 
desarrollar la investigación; como el tipo de estudio, la fuente y los sujetos de información, las 
técnicas de investigación, el procesamiento y el análisis de los datos. El tipo de investigación 
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utilizada fue aplicada y se complementó con una investigación descriptiva para lograr los objetivos 
planteados. 
 
El capítulo 4 se enfoca en realizar el plan de proyecto, realizando un estudio preliminar de 
las herramientas que GSK San José utiliza actualmente en la gestión de proyectos. Con el estudio 
de la situación actual, en cuanto a la gestión de proyectos, se realizará una comparación con lo 
establecido en ISO 21500, PMBoK® y la metodología establecida por Brown y Graundy para las 
industrias farmacéuticas, con el fin de proponer un plan de proyecto robusto, respaldado por las 
buenas prácticas en cuanto a gestión de proyectos.  
 
El capítulo 5 corresponde a las conclusiones y recomendaciones, en donde se indica que la 
implementación del OEE Toolkit se tendrá un costo de 68.839 libras esterlinas con un 10% de 
contingencia para imprevistos. Además, con la gestión de interesados, comunicaciones, riesgos y 





Capítulo 1 Generalidades de la investigación 
  
 A continuación, se explica el marco de referencia de la organización donde se elaboró el 
actual estudio, así como el planteamiento del problema, justificación del estudio, los objetivos 
propuestos, los alcances de la investigación y las limitaciones encontradas. 
 
1.1  Marco de referencia de la organización 
 
En este apartado se elabora un resumen de los inicios y creación de la organización de GSK 
Costa Rica, así como sus funciones, filosofía medular, estructura organizacional y plan estratégico. 
La información fue recopilada por medio de entrevista a la generalista de Recursos Humanos, 
coordinador de Proyectos de Capital y gerente de Producción de GSK. 
 
1.1.1 Antecedentes de la empresa 
 
GSK Costa Rica es una compañía farmacéutica dedicada a la fabricación de medicamentos 
para la mejora y prevención de la salud de las personas. La planta se encuentra actualmente en 
Montes de Oca, San José, 300 metros este de la Rotonda de Betania. Esta planta se compone de 
seis líneas de producción que se dedican a la fabricación de líquidos, cremas y polvos efervescentes 
de consumo masivo.  
 
1.1.1.1  Visión 
La visión de GSK Costa Rica es “alcanzar un nivel competitivo y de excelencia para suplir 
a nuestros consumidores productos de alta calidad y a un mejor costo, posicionándonos como el 
suplidor preferido de GSK a nivel local y global” (GSK, 2015).  
 
1.1.1.2 Misión 
De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos de GSK, la misión de la 
organización es “mejorar la calidad de vida de los seres humanos para que puedan hacer más cosas, 
vivir por más tiempo y en mejores condiciones” (GSK, 2015).   
 
 4 
1.1.1.3 Objetivos estratégicos 
 
Se presenta seguidamente los objetivos estratégicos de GSK Costa Rica   tomados del Plan 
Estratégico GSK Costa Rica 2016  (GSK, 2015).  
 
 Mejorar los indicadores de EHS (Environmental, Health and Safety) en un 15%. 
 Mejorar el perfil de riesgo de Calidad al cuadrante de Alto Control. 
 Incrementar la innovación con la introducción de nuevos productos. 
 Alcanzar un nivel de servicio del 95%. 
 Mejorar los COGs (Cost of Goods) en 4%. 
 Desarrollar un plan de sucesión para al menos el 70% del SLT (Site Lidership Team). 
 
1.1.1.4 Estructura de la empresa 
 
GSK es una empresa enfocada en sus operaciones, por este motivo no tiene una estructura 
proyectizada. Actualmente, se cuenta con una estructura matricial débil debido a que el balance de 
poder se encuentra en el gerente funcional. Los equipos de proyecto pueden ser multidisciplinarios, 
pero el gerente funcional tiene más influencia para sacar al personal del proyecto para las 
operaciones requeridas por el área funcional (María Terán, Comunicación Personal, 20 de 
noviembre del 2015). 
 
Por la naturaleza de la industria, en todos los proyectos debe participar personal de los 
departamentos de Calidad y Servicios Técnicos con el fin de garantizar que los productos 
actualmente no se vean afectados por el proyecto; también el Departamento de Seguridad Laboral 
e Higiene Ambiental es obligatorio que participe, para asegurar que el proyecto no ponga en riesgo 
a los colaboradores y no afecte al ambiente. Los demás departamentos como Producción e 
Ingeniería participan solamente cuando tengan relación con el proyecto, como adquisiciones de 
equipos, mejoras en procesos, entre otros aspectos (María Terán, Comunicación Personal, 20 de 
noviembre del 2015). 
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Actualmente, en la organización no existe una Oficina de Proyectos (PMO) y solo el área 
de Ingeniería tiene una persona exclusiva para manejar proyectos de capital. Las otras áreas 
ejecutan proyectos, pero son realizados con los mismos recursos del departamento, por lo tanto, 
los proyectos pueden generar una sobrecarga de trabajo si no son bien administrados. La Figura 
1.1 muestra el organigrama macro de la organización, el cual fue proporcionado por el 
Departamento de Recurso Humano de GSK. 
 
 
Figura 1.1. Organigrama Macro de GSK 
Fuente: (Sofía Víquez, Comunicación personal, 16 noviembre, 2015)  
 
El coordinador de Proyectos de Capital se involucra en los proyectos de otros 
departamentos cuando existe inversión de capital, pero esto no significa que lidere el proyecto; en 
cambio, su función principal es la gestión del gasto de adquisiciones que se den en los proyectos 
con el fin de no sobrepasar el presupuesto anual aprobado para inversiones de capital (Sofía Víquez, 
Comunicación personal, 16 Noviembre del 2015).  
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En el Cuadro 1.1 se muestran algunos tipos de proyectos que se pueden ejecutar en cada 
uno de los departamentos de GSK Costa Rica. 
 
Cuadro 1.1. Ejemplo de tipos de proyecto que pueden ejecutar los departamentos de GSK 
Departamento Tipos de proyecto Departamento Tipos de proyecto 
Servicios  
Técnicos 






Cambio de equipos 
Introducción de nuevos 
productos 
Aumento de capacidad. 
Producción 
Mejora de Eficiencia 
Calidad 
Cambio de Materia Prima 
Reducción de desperdicios Retiro de Producto 
Ahorros de Operación Nueva imagen del producto 
EHS 
Cambio de equipo de 
protección personal. 
Logística 
Mejoras en transporte. 
Cero acceso (colocación de 
cobertores en los equipos 
para evitar atrapamientos) 
Reducción de tiempo de 
abastecimiento de producto. 
Feria de la Salud Reducción de inventarios. 
Fuente: (María Terán, Comunicación Personal, 20 de Noviembre del 2015). 
 
El proyecto fue realizado en el Departamento de Producción y será llevado a cabo por el 
supervisor de Producción. Actualmente, la empresa quiere implementar una herramienta que 
permita medir la eficiencia, disponibilidad y calidad de las líneas de producción de manera 
automatizada. El indicador que actualmente utiliza la empresa para medir estas variables es el OEE 
(Eficiencia Global del Equipo por sus siglas en inglés) y es calculado al final de cada turno de 
producción por parte del coordinador. Este proyecto va alineado con los objetivos estratégicos de 
mejorar el servicio y reducción de costos (María Terán, Comunicación Personal, 20 de noviembre 
del 2015). 
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 La organización escogió al Departamento de Producción para liderar el tema debido a que 
es el que tiene mayor conocimiento en temas de eficiencia de las líneas de producción y será el 
mayor beneficiado del proyecto. Además, el supervisor de Producción estuvo involucrado 
anteriormente en los intentos fallidos para la implementación del sistema, por lo tanto, tiene 
lecciones aprendidas del pasado con respecto al proyecto (María Terán, Comunicación Personal, 
20 de Noviembre del 2015). 
 
1.2  Planteamiento del problema 
 
Existe la necesidad de implementar un sistema de cálculo automatizado de la eficiencia 
global de las líneas de producción, asegurando que a pesar de su complejidad se cumpla con el 
tiempo, costo y alcance del proyecto. Este proyecto se ha intentado desarrollar desde el 2008, pero 
al no tener una adecuada gestión se ha cancelado en tres ocasiones, generando pérdidas de dinero 
y recursos. 
 
A nivel corporativo, se ha seleccionado a GSK Costa Rica para la implementación del 
proyecto OEE ToolKit. Esta iniciativa se encuentra también alineada con los objetivos estratégicos 
de la empresa en lo referente a mejoramiento del servicio, mayor capacidad de producción y 
reducción de costos.  La implementación de este proyecto se enfrenta a la realidad de la empresa, 
cuya naturaleza prioritariamente funcional y poco proyectizada introduce un importante riesgo para 
la gestión exitosa. En la Figura 1.2 se muestra el árbol del problema planteado anteriormente que 
permite un mejor entendimiento del mismo. 
 
1.3  Justificación del estudio 
 
Actualmente no existe una metodología o procedimiento formal para la planeación y 
ejecución de proyectos en GSK Costa Rica. Por lo tanto, la Dirección de Planta necesita desarrollar 
un plan de gestión de proyecto basado en mejores prácticas que asegure lograr el alcance, tiempo 
y costo del proyecto, ya que existe preocupación por la mala administración de proyectos recientes, 





Figura 1.2. Árbol del problema planteado. 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a entrevista con Dirección de Planta.  
 
La implementación del OEE Toolkit es parte del cumplimiento de un objetivo estratégico 
de la organización; por lo tanto, hay que garantizar su implementación exitosa ya que tiene 
visibilidad corporativa, recursos y presupuesto limitado (el proyecto tiene un presupuesto de 
£75.000).  Por otro lado, debido a políticas internas de GSK, el presupuesto asignado a proyectos 
se debe gastar en el tiempo estipulado, de lo contrario el capital es asignado a otro proyecto de otra 
planta de GSK. (Oscar Domingo, Comunicación Personal, 09 de Diciembre del 2015). 
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El Cuadro 1.2 fue proporcionado por el Coordinador de Proyectos de Capital, donde se 
evidencia que los últimos proyectos de GSK Costa Rica han presentado retrasos según cronograma 
y costos adicionales que no se estimaron en la planeación. 
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Fuente: (Oscar Domingo, Comunicación Personal, 14 abril 2016). 
 
Debido a que este proyecto ha sido cancelado en tres ocasiones desde el 2008 por una mala 
gestión, la Dirección de Planta requiere una planeación y ejecución adecuada que garanticen el 
éxito del proyecto, de este modo, no se pierda su presupuesto asignado. En el pasado, según el 
coordinador de proyectos de capital, las pérdidas por la no implementación de este proyecto entre 
estudios de factibilidad, inversión errónea de equipos y tiempo invertido del personal de GSK a 




                  Figura 1.3. Costos de implementación fallida del OEE Toolkit 
                     Fuente: (Oscar Domingo, Comunicación Personal, 09 de Diciembre del 2015). 
 
Como se muestra en la Figura 1.3, las pérdidas para el site de Costa Rica han sido de hasta 
77000 libras esterlinas y el mayor rubro ha sido la pérdida del presupuesto para ejecutar otro 
proyecto por una deficiente definición y planeación del proyecto. 
 
En esta ocasión, el departamento encargado de la ejecución de este proyecto será el 
Departamento de Producción, el cual no tiene una persona encargada de proyectos, por lo que es 
necesario realizar un plan de gestión del proyecto para garantizar una adecuada gestión de 
interesados, comunicaciones y riesgos, factores de fracaso en el pasado, intentando la 
implementación de este proyecto. 
 
Debido a la iniciativa del corporativo de retomar el proyecto y de que Costa Rica sea 
escogida como la primera planta en implementar este sistema automatizado de medición del OEE, 
es necesario realizar un plan de gestión que se adapte a las necesidades del proyecto para garantizar 
el éxito del mismo en alcance, tiempo y costo. Debido a la importancia del proyecto para la planta 
de San José, se tiene de patrocinador a la Directora de Planta, lo cual garantiza el soporte de todas 
las gerencias para materializar el mismo. 
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1.4  Objetivos 
 
A continuación, se detalla el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación. 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 Desarrollar un plan de gestión para el proyecto de implementación de la herramienta OEE 
Toolkit. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
 Definir los factores ambientales que rodean el proyecto OEE Toolkit para ser considerados 
en su planificación y gestión. 
 Definir las mejores prácticas en la gestión de proyectos aplicables a la empresa y al tipo de 
proyecto. 
 Preparar los elementos que componen el plan de gestión de proyecto.  
 
1.5   Alcances y limitaciones 
 
A continuación, se indican el alcance y las limitaciones con las que se cuentan para realizar 




 El proyecto consiste en un plan de gestión de proyecto para la implementación del OEE 
Toolkit, por lo tanto, no incluye la implementación. 
 
 El plan de proyecto abarca las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, costos, 
calidad, recurso humano, comunicaciones, interesados y riesgos. El tema de adquisiciones se deja 
fuera del alcance debido a que GSK tiene un departamento encargado de las compras de toda la 
compañía y se encarga de las negociaciones con los proveedores, tiempos de entrega, crédito con 
proveedores y selección del proveedor. 
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 Por el tiempo y disponibilidad de recursos, las entrevistas para la recolección de datos se 
realizaron tomando una muestra no probabilística. 
 
   La planta de GSK Costa Rica presenta una estructura matricial débil para gestión de proyectos, 
lo cual dificulta tener enfocado al recurso humano en las actividades del proyecto. 
 





Capítulo 2 Marco teórico 
 
Este capítulo consta de los apartados relacionados con la teoría de administración de 
proyectos, estructuras organizacionales en proyectos y buenas prácticas para la gestión de 
proyectos. 
 
2.1 Teoría de la administración de proyectos 
 
La ciencia de gestión de proyectos parece haber evolucionado en torno a la II Guerra 
Mundial, donde fue clave para el desarrollo diversos programas de defensa aeroespacial nuclear y 
otros de Estados Unidos entre los años 1950 y 1960 (Mishra, 2005 ). Según Patel (2008), la gestión 
de proyectos es una disciplina que organiza y gestiona los recursos con el fin de proporcionar todo 
el trabajo necesario para completar un proyecto dentro de las restricciones de alcance, el tiempo y 
costo.  La gestión de proyectos se puede ver como una parte de la administración que se enfoca en 
desarrollar las actividades de manera secuencial para obtener un producto, servicio o resultado 
(Torres Hernández & Torres Martínez, 2014). 
 
La administración de proyectos, como indica Mishra (2005), puede ser considerada como 
una ciencia que hace frente, de manera sistemática y con un manejo efectivo de los costos, a todas 
las actividades de presentación, ejecución, re-evaluación y reporte de los proyectos. La 
administración de proyectos de acuerdo con Brown y Grundy (2011) ha sido una técnica que ha 
estado presente desde hace décadas, pero en el sector farmacéutico es hasta la última década que 
se ha vuelto de suma importancia dentro de la industria, debido a la creciente amenaza de 
medicamentos genéricos, el aumento de requisitos regulatorios, las innovaciones de la salud y las 




Torres et al (2014) indican que el concepto “proyecto” proviene del vocablo latino 
proiciere-proieci-proiectum que significa arrojar adelante (proyección, proyectar, proyecto); por 
lo tanto, un proyecto se cataloga como una idea que se tiene en el presente con miras a que se 
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materialice en el futuro, mediando entre el presente y el futuro para la consecución del resultado 
deseado. 
 
Por su parte Project Management Institute (2013), de ahora en adelante PMI, indica en el 
PMBoK® que un proyecto es un esfuerzo o iniciativa temporal que conduce a crear un producto, 
servicio o resultado único. Se considera temporal, ya tiene un inicio y un final definidos, donde el 
final se consigue cuando se han alcanzado los objetivos del proyecto o las necesidades del proyecto 
dejen de existir.   
 
Gido y P.Clements (2012, página 4) indican una serie de atributos de los proyectos, los 
cuales ayudan a definirlos, entre los que se encuentran: 
 
 Un proyecto tiene un objetivo claro que establece lo que se logrará. Es el producto ﬁnal 
tangible que el equipo del proyecto debe producir y entregar. 
 
 Un proyecto se realiza por medio de una serie de tareas interdependientes, es decir, de tareas 
no repetitivas que deben llevarse a cabo en determinada secuencia con el fin de lograr el 
objetivo del proyecto. 
 
 Un proyecto utiliza varios recursos para realizar las tareas. Estos recursos pueden influir 
diferentes personas, organizaciones, equipo, materiales e instalaciones. 
 
 Un proyecto tiene un marco de tiempo específico o periodo de vida finito. Tiene una fecha 
de inicio y una fecha en la que debe entregarse el objetivo. 
 
 Un proyecto puede ser una tarea única o que se realiza una sola vez.  
 
 Un proyecto tiene un patrocinador o cliente. El patrocinador o cliente es la entidad que 
proporciona los fondos necesarios para realizar el proyecto. 
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 Un proyecto implica cierto grado de incertidumbre.  Antes de iniciar un proyecto se elabora 
un plan en función de ciertos supuestos y estimaciones. Es importante documentar estos 
supuestos, ya que influirán en el desarrollo del alcance de trabajo del proyecto, en el 
programa y en el presupuesto.  
 
 Un proyecto se basa en una serie única de tareas interdependientes y estimaciones de la 
duración de cada tarea, varios recursos y supuestos sobre la disponibilidad y capacidad de 
esos recursos, y aproximaciones de los costos asociados con los recursos. 
 
2.1.2 Dirección de proyectos 
 
La administración de proyectos, también conocido como dirección de proyectos para el 
PMI, es una forma de organización, desarrollada para asegurar que los proyectos, los programas y 
el portafolio de proyectos continúen su evolución con cuidado y sobre una base diaria. Por lo tanto, 
la administración de proyectos se puede definir como una forma efectiva de ubicar a las personas 
y los recursos físicos necesarios durante un tiempo limitado para completar un proyecto específico 
(Torres Hernández & Torres Martínez, 2014). 
 
El PMI (2013) define a la administración de proyectos como “la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 
con los requisitos del mismo”. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e 
integración de los procesos de la dirección de proyectos, agrupados en cinco grupos de procesos.  
 
Gido et al (2012) tienen una definición similar al PMI para administración de proyectos, 
pero agrega que el proceso de gestión de proyectos implica dos funciones principales: primero, 
establecer un plan y segundo, ejecutarlo para lograr el objetivo del proyecto. Ellos indican que el 
beneﬁcio primordial de la aplicación de técnicas de administración de proyectos es tener un cliente 
satisfecho, sin importar si es el cliente de un proyecto propio, por ejemplo, la remodelación de su 
sótano, o es una empresa (contratista) a quien un cliente paga para que realice un proyecto, pues la 
ﬁnalización del alcance completo del proyecto con calidad, a tiempo y dentro del presupuesto 
proporcionará una gran sensación de satisfacción. 
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2.1.3 Ciclo de vida del proyecto 
 
Todo proyecto tiene unos fines ligados a la obtención de un producto, proceso o servicio 
que es necesario generar a través de diversas actividades. Estas actividades, según González 
Marcos, Elías, & Meré (2014), pueden agruparse en fases porque globalmente contribuyen a 
obtener un producto intermedio, necesario para continuar hacia el producto final y facilitar la 
gestión del proyecto. El propósito de esto, según Resch (2011), es proporcionar la estructura, la 
normalización, la consistencia y la orientación en la gestión y ejecución de proyectos. 
 
Para Resch (2011), con el fin de tener un mejor manejo de todas las actividades que se 
llevan a cabo desde el inicio de un proyecto hasta su terminación, las organizaciones y los 
profesionales en proyectos han desarrollado metodologías formales y han definido diferentes fases 
del ciclo de vida del proyecto.  
 
Cada fase viene  definida  por un conjunto de elementos observables externamente, como 
son las actividades con las que se relaciona, los datos de entrada (resultados de la fase anterior, 
documentos o productos requeridos para la fase, experiencias de proyectos anteriores), los datos 
de salida (resultados a utilizar por la fase posterior, experiencia acumulada, pruebas o resultados 
efectuados) y la estructura interna de la fase (González Marcos, Elías, & Meré, 2014).  
 
Según Resch (2011), las metodologías de ciclo de vida del proyecto, para la mayor parte de 
las organizaciones, no son drásticamente diferentes una de otra, ya que un proyecto debe tener un 
comienzo y final claramente definidos, con una gran cantidad de actividades en el medio. El reto 
está en estructurar el ciclo de vida del proyecto para ser coherente con las culturas corporativas y 
normas para gestionar con eficacia las actividades del proyecto para un rendimiento óptimo. 
 
Al igual que Resch (2011), González et al (2014) indican que los proyectos, 
independientemente del sector al que pertenezcan, tienen un ciclo de vida semejante, y todos ellos 
tienen características comunes; por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de trabajo o del 
personal involucrado, el principio y el final del proyecto se caracterizan por exigir un equipo 
reducido, pero muy profesional y con perfiles muy diferentes. Los niveles de costes son, 
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igualmente, bajos al comienzo, más altos hacia el final, y decrecen rápidamente según el proyecto 
va llegando a su terminación.  
 
La Figura 2.1 muestra algunos ejemplos de los enfoques del ciclo de vida de gestión de 
proyectos que se han definido según Resch (2011). 
 
 
Figura 2.1. Ejemplos de ciclo de vida en administración de proyectos 
Fuente: Resch (2011) 
 
Es importante distinguir el producto del proyecto que lo origina, siendo diferentes los ciclos 
de vida de uno y otro. González et al (2014) dicen que el ciclo de vida del producto se extiende 
mucho más en el tiempo y su estudio es importante desde el punto de vista estratégico, ya que la 
empresa productora debe prever con tiempo suficiente su declive para organizar su retirada del 
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mercado, previo lanzamiento habitualmente de un nuevo producto y/o la actualización del producto 
anterior que lo sustituya. 
 
De los ciclos que nos presenta Resch (2011) en la Figura 2.1, el segundo concuerda con el 
que propone el PMI (2013). Este ciclo de vida, aun cuando los proyectos varíen en tamaño y 
complejidad, todos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida.  
 
 Inicio del proyecto, 
 organización y preparación, 
 ejecución del trabajo y 
 cierre del proyecto. 
 
A continuación, se explica cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto, según lo 




Esta primera fase del ciclo de vida del proyecto consiste en la identificación de una 
necesidad, problema u oportunidad y puede dar como resultado que el patrocinador que autoriza el 
proyecto haga frente a la necesidad identificada o resuelva el problema. Con base en lo indicado 
por Gido et al (2012), la necesidad de proyectos suele identificarse como parte del proceso de 
planeación estratégica de una organización.  
 
Por ese motivo, las organizaciones pueden tener muchos proyectos que les gustaría 
implementar, pero están limitadas por la cantidad de fondos disponibles, por lo que la organización 
debe emplear un proceso de selección de los proyectos. Una vez que se seleccionan los proyectos, 
se autorizan formalmente mediante un documento conocido como cédula del proyecto o carta de 
constitución por el PMI (2013).  
 
Gido et al (2012) y PMI (2013) indican que la cédula del proyecto y/o carta de constitución 
del proyecto puede incluir las razones o la justificación de los objetivos del proyecto y los 
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beneficios esperados, los requerimientos generales y condiciones, como el presupuesto autorizado, 
la fecha de terminación requerida, los entregables principales, entre otros elementos. 
 
Si la organización decide utilizar recursos externos (un contratista) para realizar el proyecto, 
este preparará un documento llamado solicitud de propuesta. Mediante este documento, el 
patrocinador o cliente solicita a los contratistas que presenten propuestas de cómo harían frente a 




Gido et al (2012) indican la necesidad de establecer un plan de trabajo que muestre cómo 
se completará el alcance del proyecto dentro del presupuesto y en el tiempo previsto. Una vez que 
el proyecto esté autorizado y/o se firme un contrato con un contratista externo, la siguiente fase del 
ciclo de la vida del proyecto es hacer una planeación detallada de cómo realizarlo. 
 
 Desarrollar los planes de proyecto, según la norma INTE/ ISO 21500:2013, comprende 
documentar el por qué el proyecto se está acometiendo, qué se debe crear y por quién, el cómo será 
creado, el costo y cómo será implementado, controlado y cerrado. Los planes del proyecto 
habitualmente consisten en el plan del proyecto y el plan para la gestión del proyecto. Estos planes 
pueden ser documentos separados o pueden combinarse en un solo documento y deben reflejar la 
integración del alcance, el tiempo, el costo y otros temas.  
 
El resultado de este esfuerzo para Gido et al (2012) es un plan inicial, es decir, un plan de 
acción, según los requerimientos y las limitaciones estipulados en la carta de constitución del 




Esta fase consiste en ejecutar el plan y realizar las actividades para producir todos los 
entregables y de este modo lograr el objetivo del proyecto. En esta fase se logra el objetivo del 
proyecto, y el cliente queda satisfecho al ver que el alcance del trabajo se completó y obtuvo los 
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entregables según las especificaciones, dentro del presupuesto y a tiempo (Gido & P.Clements, 
2012). 
 
El propósito de la ejecución del proyecto, según Rita (2013), es completar el trabajo y 
cumplir con los objetivos definidos en el plan para la dirección del proyecto. En otras palabras, el 
objetivo es alcanzar los entregables del proyecto dentro del presupuesto y cronograma planificados 
y cumplir con cualquier otro objetivo establecido para el proyecto.  
 
2.1.3.4 Monitoreo  
 
Gido et al (2012) indican la necesidad de medir el avance real y compararlo con el avance 
previsto con base al plan inicial. Para medir el avance real es importante hacer seguimiento de las 
tareas que se han iniciado y terminado realmente, así como su fecha de inicio y terminación, el 
valor acumulado de trabajo completado, y la calidad y costo de los entregables del proyecto que 
han sido finalizados. 
 
Si el proyecto se encuentra atrasado, el presupuesto se ha rebasado o no se cumple con las 
especificaciones técnicas, se deben emprender acciones correctivas para volver a encarrilar el 
proyecto. Antes de tomar la decisión de implementar acciones correctivas, sería necesario evaluar 
varias alternativas de acción para garantizar que la acción correctiva haga que el proyecto esté de 
nuevo dentro del alcance, el programa y las restricciones presupuestarias del objetivo del proyecto 
(Gido & P.Clements, 2012). 
 
Los cambios generalmente ocurrirán en la fase de ejecución, por ese motivo en caso de 
requerir un cambio en el alcance, costo o tiempo, el PMI (2013) recomienda realizar un control de 
cambios, el cual puede consistir en una acción correctiva, una acción preventiva o una reparación 
de defectos. Estos cambios deben ser revisados y aprobados por un comité de control de cambios, 







La fase final del ciclo de vida del proyecto es el cierre. Gido et al (2012) indican que el 
proceso de cierre comprende diversas acciones, como el cobro de facturas y los pagos finales, la 
evaluación y el reconocimiento del personal, la realización de una evaluación a posteriori del 
proyecto, la documentación de lecciones aprendidas y el archivo de los documentos del proyecto. 
La organización debe asegurarse de que las copias de la documentación correspondientes están 
debidamente organizadas y archivadas para que en el futuro puedan recuperarse con facilidad si se 
desea consultarlas.  
 
2.1.4 Roles y responsabilidades 
 
Durante todo el ciclo de vida del proyecto participan muchas personas que ayudan al 
cumplimiento del objetivo final del proyecto. Según Patel (2008), este equipo se compone, en la 
mayoría de las ocasiones, de un director y un número variable de miembros del equipo del proyecto 
que son incorporados para realizar sus tareas de acuerdo con el cronograma. Patel (2008) propone 
los siguientes roles y responsabilidades en la administración de proyectos en una organización: 
 
 Director de proyecto: es la persona que es responsable de asegurar que el equipo complete 
el proyecto. El director desarrolla el plan con el equipo y gestiona el rendimiento de tareas 
del proyecto. También es responsabilidad del director asegurar la aceptación y aprobación 
de los entregables del patrocinador y las partes interesadas del proyecto. 
 
 Miembros del Equipo Proyecto: son los responsables de la ejecución de las tareas y la 
producción de entregables como se indica en el plan del proyecto y es dirigido por el 
director. En proyectos más grandes, algunos miembros del equipo pueden servir como jefes 
de equipo, proporcionando trabajo y liderazgo técnico. 
 
 Patrocinador del proyecto: es un director con interés demostrable en los resultados, que es 
responsable de asegurar la jurisdicción del gasto y de los recursos para el proyecto. Lo ideal 
sería que el promotor del proyecto fuera el gerente de más alto rango posible, en proporción 
con el tamaño del proyecto y alcance.  
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 Equipo de gestión del rendimiento de la organización: incluye a todos los miembros del 
equipo directivo de la organización que pueden ejercer influencia en los miembros del 
equipo o ser afectados o involucrados en el desarrollo y aplicación del producto del 
proyecto. Los comités que se forman para evaluar y seleccionar los proyectos propuestos 
por la organización ejecutante se componen de miembros de la dirección de la organización 
ejecutante. 
 
 Equipo de propuesta de proyectos: es un grupo responsable de la preparación de la 
propuesta en la fase de iniciación y está organizado por el patrocinador del proyecto. 
 
 Comité de selección del proyecto: comprende los miembros del equipo de gestión de la 
organización ejecutante que se reúnen regularmente para evaluar las propuestas de 
proyectos y seleccionar proyectos para su iniciación. Mantienen los modelos de calificación 
de la propuesta y los criterios de selección de proyectos. 
 
 Clientes: comprenden las unidades de negocio que identificaron la necesidad de que el 
producto o servicio que el proyecto se desarrolle. Los clientes pueden estar en todos los 
niveles de la organización. 
 
 Los interesados internos: estos incluyen a todas las personas que se encuentran afectadas 
en modo alguno por el nuevo producto o servicio dentro de la organización ejecutante. 
 
 Las partes interesadas externas: estos incluyen todas las personas fuera de la organización 
ejecutante que son afectadas en modo alguno por el nuevo producto o servicio. Los 
consumidores también pueden ser interesados externos. 
 
 Vendedores / Suplidores: estos son contratados para proporcionar productos o servicios que 
el proyecto requerirá y pueden ser miembros del equipo de proyecto. 
 
2.2 Estructura de proyectos en las organizaciones 
 
La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a 
la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras abarcan 
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desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de 
estructuras matriciales entre ellas (PMI, 2013). 
 
2.2.1 Organización funcional 
 
Esta estructura consiste en una jerarquía en que cada empleado de la organización tiene un 
superior claramente definido. De acuerdo con el PMI (2013), en esta estructura, cada departamento 
de la organización realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás 
departamentos. 
 
2.2.2 Organización matricial 
 
PMI (2013) indica que las organizaciones matriciales reflejan una mezcla de características 
de las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Estas organizaciones matriciales 
pueden clasificarse como débiles, equilibradas o fuertes, dependiendo del poder e influencia entre 
que tengan los gerentes funcionales y directores de proyecto.  
 
Las organizaciones matriciales débiles mantienen muchas de las características de una 
organización funcional, por lo que el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador 
o facilitador. Por otro lado, una estructura matricial equilibrada, según lo indica el PMI (2013), es 
cuando los coordinadores de proyectos tienen poder para tomar algunas decisiones, gozan de cierta 
autoridad y dependen de un gerente de nivel superior. 
 
2.2.3 Organización proyectizada 
 
Este tipo de estructura es para organizaciones orientadas particularmente a proyectos; por 
tanto, la mayor parte de los recursos de la organización están involucrados en el trabajo de los 
proyectos y los directores tienen bastante independencia y autoridad. Este tipo de organizaciones 
suelen contar con unidades organizacionales denominadas departamentos; sin embargo, pueden 




2.3  Metodologías y buenas prácticas en administración de proyectos 
 
Tradicionalmente las metodologías y guías de gestión de proyectos como PMBoK® y 
PRINCE2 han tenido una fuerte orientación predictiva; es decir, a partir del detalle del producto que 
se quiere elaborar (análisis funcional/técnico, requerimientos funcionales/técnicos, etc.) se definen 
fases/actividades perfectamente planificadas en el tiempo con base en los recursos disponibles. 
 
 A partir de esta proyección inicial, el objetivo durante el transcurso del proyecto es 
conseguir que se cumpla aquello que se había previsto: calendario, costos y calidad. En este 
apartado se abarcan brevemente temas como PRINCE 2, PMBoK®, la norma ISO 21500 y algunas 




PRINCE2 es un enfoque de gestión de proyectos basado en mejores prácticas. De acuerdo 
con Hinde (2012), PRINCE2 se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de 
entorno. Además, es utilizado para gestionar proyectos en industrias tan diversas como la 
informática, la banca, la industria farmacéutica, telecomunicaciones y construcción.  
 
 
                                Figura 2.2. Estructura de Prince2 
                                Fuente: Hinde (2012) 
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De acuerdo con Hinde (2012), PRINCE2 se compone de cuatro elementos integrados, los 
cuales son los principios, temas, procesos y entorno del proyecto. Estos elementos integrados se 
muestran en la Figura 2.2. 
 
2.3.1.1 Los principios 
 
Hinde (2012) indica que el primer elemento integrado de PRINCE2 son los principios, los 
cuales son descritos a continuación: 
 
 Continua justificación del negocio: este principio asegura que haya una justificación 
documentada para el inicio de un proyecto, la cual se revisa y actualiza durante todo el 
proyecto.  
 
 Aprender de la experiencia: este principio hace referencia a tomar en cuenta las lecciones 
aprendidas de proyectos anteriores. Durante la ejecución del proyecto actual se puede 
recopilar las lecciones aprendidas y transmitirlas a los equipos de gestión de proyectos 
posteriores. 
 
 Definir roles y responsabilidades: consiste en que cada miembro del equipo de gestión del 
proyecto entienda lo que se espera de ellos y esté dispuesto a asumir ese papel.  
 
 Gestión por etapas: establece que los proyectos de PRINCE2 se deben dividir en una serie 
de períodos de tiempo llamado etapas. 
 
 Gestión por excepción: administrar por excepción significa que el nivel superior de gestión 
da el empoderamiento para gestionar en su nombre. El nivel superior de gestión también 
establece ciertos límites en torno a la planta baja de la autoridad de gestión. 
 
 Enfoque en el producto: este principio asegura que a través de cada paso del proyecto, lo 
que el proyecto está creando está claramente definido y acordado. 
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 Adaptarse al entorno del proceso: se refiere a la capacidad de PRINCE2 de adaptarse a 
diferentes ambientes y diferentes tipos de proyectos. 
 
2.3.1.2 Los procesos 
 
El segundo elemento integrado de PRINCE2 según Hinde (2012,) son los siete procesos. 
Los procesos que se muestran a continuación proporcionan un conjunto de actividades que 
muestran cómo manejar diversas partes de un proyecto:  
 
 Puesta en marcha: este proceso abarca todas las actividades que se utilizan para iniciar el 
proyecto. 
 
 Dirección del proyecto: abarca las actividades de la Junta del Proyecto, que son el órgano 
decisorio principal en un proyecto PRINCE2. 
 
 Iniciar un proyecto: cubre las actividades de planificación realizados al inicio del proyecto. 
 
 Control de una etapa: cubre el trabajo diario del gerente del proyecto, tales como delegar el 
trabajo, la presentación de informes, y hacer frente a los problemas y riesgos. 
 
 La gestión de entrega del producto: cubre el trabajo del día a día de las personas que crean 
productos en el proyecto. El detalle las actividades de aceptar el trabajo, su creación, 
informar sobre el progreso, y la entrega de trabajos. 
 
 La gestión de límites de fases: cubre el trabajo del director de proyecto al final de una parte 
importante o etapa del proyecto. Se trata de actividades tales como la presentación de 
informes sobre los logros alcanzados en la última etapa y la planificación detallada para la 
siguiente etapa. 
 
 Cerrar el proyecto: abarca el trabajo que el gerente del proyecto hace para preparar el final 




El tercer elemento integrado de PRINCE2, según Hinde (2012), son los temas. Los temas 
describen cómo PRINCE2 recomienda la realización de diversos aspectos de la gestión de 
proyectos. Hay siete temas en PRINCE2 según Hinde (2012), los cuales son: 
 
 Caso de negocios: el tema de caso de negocio describe cómo garantizar que el proyecto 
tiene una razón justificable sólida de existir, no sólo desde el principio del proyecto, pero a 
lo largo de su vida. Muestra cómo crear un caso de negocio y cómo planificar el seguimiento 
de los beneficios del proyecto mediante un Plan de Beneficios de Revisión. 
 
 Organización: el tema de la organización define la estructura del equipo de gestión del 
proyecto. En él se describen las diversas funciones dentro de la estructura y establece sus 
responsabilidades. 
 
 Calidad: el tema de la calidad describe cómo garantizar que los productos del proyecto son 
aptos para el fin para el que se utilizarán. 
 
 Planes: el tema de los planes se describe cómo planear qué productos para crear y qué 
actividades son necesarias para construir esos productos. 
 
 Riesgo: el tema de riesgos se describe cómo administrar las amenazas potenciales y 
oportunidades para el proyecto. 
 
 Cambio: el tema del cambio describe cómo controlar y gestionar los cambios a los 
productos del proyecto. 
 
 Progreso: el tema de ejecución describe cómo realizar el seguimiento del progreso de un 
proyecto, qué mecanismos utilizar para mantener el proyecto en marcha y qué hacer cuando 
las cosas van por mal camino. 
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2.3.1.4 Ambiente del proyecto 
 
El cuarto elemento integrado de PRINCE2, según Hinde (2012), es el entorno del proyecto 
y cómo adaptar PRINCE2 a cada situación. Hay muchos tipos de proyectos y muchos ambientes 
en los que puedan correr, algunos de ellos pueden ser grandes y complejas iniciativas que 
involucran a varias organizaciones y se ejecutan durante muchos años. En contraste, hay 






La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBoK®) 
proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con 
la dirección de proyectos (PMI, 2013). Además, el PMI basa la dirección de proyectos mediante la 
aplicación e integración de 47 procesos, agrupados y categorizados en cinco grupos de procesos, 
que son: inicio, planificación, ejecución, control y cierre.  
 
Los 47 procesos de la dirección de proyectos descritos en la Guía del PMBoK® se agrupan 
a su vez en diez áreas de conocimiento, las cuales, según el PMI (2013), representan un conjunto 
completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito 
de la dirección de proyectos o un área de especialización. En el Anexo 1, se muestra la 
correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, 
las cuales se explican a continuación: 
 
2.3.2.1 Gestión de la Integración del proyecto 
 
El PMI (2013) se refiere a la gestión de la integración del proyecto como a los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección 
de proyectos.  
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2.3.2.2 Gestión del alcance del proyecto 
 
PMI (2013) indica que esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya solamente el trabajo requerido para cumplir con éxito el 
proyecto, definiendo qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.  
 
2.3.2.3 Gestión del tiempo del proyecto 
 
De acuerdo con el PMI (2013), la gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos 
requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto.  
 
2.3.2.4 Gestión del costo del proyecto 
 
PMI (2013) indica que esta área de conocimiento incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos 
de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 
2.3.2.5 Gestión de la calidad del proyecto 
 
En esta área de conocimiento, se gestionan todos los procesos y actividades de la 
organización y se establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de 
calidad para que el proyecto satisfaga los objetivos planteados originalmente (PMI, 2013).  
 
2.3.2.6 Gestión los recursos humanos del proyecto 
 
La gestión de los recursos humanos del proyecto, de acuerdo con lo estipulado por el PMI 
(2013), incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo 
del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades 
para completar el proyecto. Según PMI (2013), los miembros del equipo del proyecto pueden tener 
diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo parcial 
y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto.  
 30 
2.3.2.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
Esta área de conocimiento, según el PMI (2013), incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con 
los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 
niveles de la organización) como externos a esta. El beneficio clave de este proceso es que 
identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más 
eficaz y eficiente. 
 
El PMI (2013) indica que planificar las comunicaciones del proyecto es importante para 
lograr el éxito final de cualquier proyecto, ya que con una planificación incorrecta de las 
comunicaciones puede dar lugar a problemas tales como demoras en la entrega de mensajes, 
comunicación de información a la audiencia equivocada, o comunicación insuficiente con los 
interesados y mala interpretación o comprensión del mensaje transmitido. 
 
Además, el PMI (2013) establece que, las necesidades de información y los métodos de 
distribución pueden variar ampliamente de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Por este motivo, 
se han de tener en cuenta y documentar adecuadamente los métodos de almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información del proyecto. Algunas consideraciones que 
menciona el PMI (2013) son:  
 
• Quién necesita qué información y quién está autorizado para acceder a ella; 
• Cuándo van a necesitar la información;  
• Dónde se debe almacenar la información;  
• En qué formato se debe almacenar la información;  
• Cómo se puede recuperar la información; y  




2.3.2.8 Gestión de los riesgos del proyecto 
 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta 
y control de los riesgos de un proyecto (PMI, 2013). El PMI también indica que los objetivos de la 
gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los 
eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.  
 
El PMI (2013) dice que el beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos 
existentes y el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar 
eventos y es un proceso iterativo, ya que pueden evolucionar o se pueden descubrir nuevos riesgos 
conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida.  
 
Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que según el PMI (2013) contribuyen 
al proceso identificar los riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, la provisión 
para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el cronograma, y las categorías de 
riesgo.   
 
El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de 
riesgos y de la planificación de la respuesta a los mismos. El PMI (2013) indica que para la 
preparación del registro de riesgos se inicia con la identificación de riesgos con un nivel de detalle   
razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciados de 
riesgo, como, por ejemplo: Se puede producir un EVENTO que causaría un IMPACTO, o Si existe 
CAUSA, puede   dar lugar a este EVENTO que produciría tal EFECTO.  En ocasiones se pueden 
identificar respuestas potenciales a un riesgo durante el proceso Identificar los Riesgos. Dichas 
respuestas, si se identifican durante este proceso, se deben utilizar como entradas para el proceso 
Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 
2.3.2.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
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La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar 
o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto 
(PMI, 2013).  
 
2.3.2.10 Gestión de los interesados del proyecto 
 
La gestión de los interesados del proyecto, según PMI (2013), incluye los procesos 
necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto y, de esta manera, poder analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, con el fin de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. 
 
Para el PMI (2013), gestionar la participación de los interesados envuelve realizar las 
siguientes actividades:  
 
• Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener o confirmar 
su   compromiso continuo con el éxito del mismo;  
• Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y comunicación para 
asegurar   que se alcancen los objetivos del proyecto;  
• Abordar posibles inquietudes que aún no representan incidentes y anticipar futuros 
problemas que   puedan plantear los interesados. Dichas inquietudes deben identificarse y 
analizarse tan pronto sea   posible para evaluar los riesgos asociados al proyecto; y  
• Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 
 
La capacidad de los interesados para influir en el proyecto es generalmente mayor en las 
etapas iniciales y va disminuyendo progresivamente a medida que avanza el proyecto. El director 
del proyecto es responsable de involucrar y gestionar a los diferentes interesados de un proyecto y 
puede recurrir a la ayuda del patrocinador del proyecto según sea necesario. La gestión activa de 
la participación de los interesados disminuye el riesgo de que el proyecto no cumpla sus metas y 
objetivos. (PMI, 2013). 
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2.3.3 Norma ISO 21500:2013 
 
 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). La tarea principal de los 
comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de normas internacionales 
adoptados por comités técnicos se envían a los organismos miembros para votación (ISO, 2013). 
ISO (2013) realizó la norma ISO: 21500 con el fin de brindar una orientación sobre los 
conceptos y los procesos relacionados con la dirección y gestión de proyectos que pueden afectar 
positivamente el desempeño de los proyectos. Por este motivo esta norma de acuerdo con ISO 
(2013) está dirigida a 
 Altos directivos y patrocinadores de proyecto, para un mejor entendimiento de los 
principios de la dirección de proyectos. 
 Los directores de proyecto, equipos de proyectos y miembros de equipo de proyecto para 
que puedan tener una base común de comparación de sus normas de proyecto y prácticas 
con las de otro. 
 Los redactores de normas internacionales o de organizaciones, para que sea usada en el 
desarrollo de estándares sobre dirección y gestión de proyectos. 
 
Esta norma tiene como objetivo principal, según ISO (2013), proporcionar orientación para 
la dirección y gestión de proyectos, la cual puede utilizarse en cualquier tipo de organización; y 
para cualquier tipo de proyecto, independientemente del tamaño o duración. Según ISO (2013) los 
procesos de dirección y gestión de proyectos pueden observarse desde dos perspectivas diferentes: 
 Como grupo de procesos para la dirección de proyectos.  
 Como grupo de materias para agrupar los procesos por materia.  
 
Los procesos de dirección y gestión de proyectos mostrados con referencia cruzada a los 
grupos de procesos y a los grupos de materia se pueden observar en el anexo 2. Cabe resaltar la 
similitud con la agrupación de los procesos que hace el PMI (2013) en sus áreas de conocimiento 
y esta norma con sus grupos de materias. 
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2.3.3.1 Grupo de procesos 
 
La cantidad de procesos que tiene esta norma son 40, los cuales se agrupan en cada una de 
las fases de las cuales se compone el proyecto. A continuación, se detalla los grupos de procesos 
que la ISO (2013) propone en la norma:  
 
 Grupo de procesos de inicio: estos procesos se utilizan para la definición de objetivos al 
inicio de una fase del proyecto o el proyecto, para buscar la debida autorización por parte 
del director de proyecto. 
 
 Grupos de procesos de planificación: es donde se establece la planeación a detalle de las 
actividades, con el fin de establecer una línea base que permita medir y controlar el avance 
del proyecto. 
 
 Grupo de procesos de implementación: es donde se ejecutan las actividades para lograr los 
entregables del proyecto de acuerdo con lo planificado. 
 
 Grupo de procesos de control: son los procesos encargados de dar seguimiento al proyecto 
y, de este modo, medir y controlar el desempeño del proyecto con respecto al plan de 
proyecto. De manera tal que se puedan tomar acciones preventivas y correctivas en caso de 
existir alguna anormalidad de lo planificado.  
 
 Grupo de procesos de cierre: se utilizan para establecer formalmente que la fase de proyecto 
o el proyecto está concluido y recolectar las lecciones aprendidas durante el proyecto para 
que sean consideradas e implementadas en proyectos futuros o en el mismo proyecto. 
 
2.3.3.2 Grupo de materias 
 
 
Los grupos de materias según ISO (2013) son independientes del enfoque industrial y 
consistente en procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto. Según ISO 
(2013), existen diez grupos de materias que se explican a continuación: 
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 Integración: incluye los procesos necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, 
coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y procesos relacionados con el 
proyecto. 
 
 Parte interesada: incluye los procesos requeridos para identificar y realizar la gestión del 
patrocinador del proyecto, los clientes y las otras partes interesada. 
 
 Alcance: incluye los procesos necesarios para identificar y definir el trabajo y los 
entregables, y solo el trabajo y los entregables requeridos. 
 
 Recursos: incluye los procesos necesarios para identificar y adquirir los recursos adecuados 
del proyecto, tales como personas, instalaciones, equipamiento, materiales, infraestructura 
y herramientas. 
 
 Tiempo: incluye los procesos necesarios para realizar el cronograma de actividades del 
proyecto y hacer seguimiento de su progreso para controlar el cronograma. 
 
 Costo: incluye los procesos necesarios para desarrollar el presupuesto y hacer seguimiento 
de su progreso para controlar los costos. 
 
 Riesgo: incluye los procesos necesarios para identificar y gestionar amenazas y 
oportunidades. 
 
 Calidad: incluye los procesos necesarios para planificar y establecer el aseguramiento y 
control de la calidad. 
 
 Adquisiciones: incluye los procesos necesarios para planificar y adquirir productos, 
servicios o resultados y gestionar la relación con proveedores. 
 
 Comunicaciones: incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y distribuir la 






2.3.4 Gestión de proyectos en la industria farmacéutica según Brown y Graundy   
 
Brown y Graundy (2011) indican que la industria farmacéutica no se encuentra preparada 
para la gestión tradicional de proyectos, por ese motivo es necesario argumentarlo por otras 
perspectivas como la estrategia, la operación, la organización y los recursos financieros, como se 
muestra en la Figura 2.3. 
 
               Figura 2.3. Perspectivas de la administración de proyectos en industria farmacéutica 
               Fuente: (Brown & Grundy, 2011). 
 
Como se observa en la Figura 2.3, la estrategia de la organización tiene relevancia en la 
gestión de proyecto de la industria farmacéutica, ya que, como lo indican Brown y Graundy (2011), 
frecuentemente los proyectos se ejecutan como parte de un desarrollo formal de la estrategia de la 
organización. Todos los proyectos individuales que se ejecuten deben estar respaldados por la 
estrategia de la compañía, es decir, los objetivos estratégicos deben estar inmersos en los objetivos 
principales de la compañía. 
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En el Cuadro 2.1, se muestra una comparación realizada por Brown y Graundy (2011) entre 
la gestión de proyectos tradicional y una gestión de proyectos contemporánea para la industria 
farmacéutica. Como se puede observar en el cuadro 2.1, una de las grandes diferencias que radica 
entre la gestión tradicional y contemporánea de proyectos, es la flexibilidad.  
 
Cuadro 2.1. Administración de proyectos tradicional versus contemporánea 
 
Administración de proyectos 
tradicional 
Administración de proyectos 
contemporánea 
Alineamiento con la 
estrategia del negocio 
Vaga o distante Directa y explícita 
Definición del proyecto 
Normalmente presentado 
como un "hecho" 
Altamente flexible, creativo y 
dependiente de opciones 
Planeación del proyecto 
Va seguido de la definición 
del proyecto. 
Se realiza una vez los 
programas y sus interacciones 
estén definidas 
Actitud frente al detalle 
Absolutamente centralizado. 
Todo está en el control 
Importante solo en el 
contexto. Se trata de ver el 
panorama completo en el 
entorno del proyecto 
La importancia de los 
interesados 
Énfasis a una estructura 
formal, como director de 
proyecto, equipo de 
patrocinadores 
Análisis de interesados de 
largo alcance. Requiere 
continua exploración. 
La importancia de lo incierto 
Hecho en el análisis de la ruta 
crítica (en la fase de 
planeación) 
Ejecuta un análisis de lo 
incierto antes de planear las 
actividades. 
Fuente: (Brown & Grundy, 2011). 
 
Las industrias farmacéuticas son vulnerables a los efectos en cadena, por lo tanto, según 
Brown y Graundy (2011), es más importante identificar cómo los proyectos pueden ser más 
flexibles y ver el panorama completo en lugar de preocuparse si una actividad se pasa del 




2.3.4.1 Proceso de gestión de proyecto en industria farmacéutica 
 
Según Brown y Graundy (2011), existen pasos claves que deben ser considerados en la 
gestión de proyectos en la industria farmacéutica, los cuales son: 
 
 Definición del proyecto 
 Creación de la estrategia del proyecto 
 Planificación detallada del proyecto 
 Implementación y control 
 Revisión y aprendizaje 
 
La Figura 2.4 muestra la interrelación de estos pasos con la estrategia y también hace 
hincapié en la necesidad de anticipar las dificultades del proyecto antes de la fase de planeación. 
 
 
Figura 2.4. Proceso de gestión de proyectos en industria farmacéutica 
Fuente: (Brown & Grundy, 2011). 
 
 Seguidamente se dará una explicación de cada uno de los procesos que nos presentan Brown 
y Grundy (2011): 
 
 Definición del proyecto: este proceso incluye el diagnóstico de los problemas claves, 
oportunidades u otras necesidades de la organización que originaron el proyecto. Incluye 
además, el establecimiento del alcance del proyecto y su enfoque, con el fin de aclarar todas 
Revisar la estrategia 
Definición del 
proyecto 








Anticipar dificultades de la implementación 
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las interdependencias claves. El cierre de este proceso se debe dar con el establecimiento 
de una visión general del proyecto con sus respectivos objetivos bien definidos. 
 
 Creación de la estrategia del proyecto: este proceso consiste en el entendimiento a 
profundidad tanto interno como externo del ambiente del proyecto, para establecerle los 
objetivos estratégicos más en concreto.  Para esto, el proceso de creación de la estrategia 
puede incluir o no a los interesados, a lo que Brown y Grundy (2011) llaman estrategia de 
“empuje” cuando los interesados toman poca participación, contra las estrategias de “hale”, 
donde los interesados tienen mucha participación en las metas o proceso del proyecto. Esto 
se realiza pensando en el posicionamiento de los grupos de interés claves para el proyecto. 
 
Este proceso demanda mayor cantidad de tiempo que el de definición del proyecto, ya que 
aparte de considerar todas las problemáticas que tendrá el proyecto, se podrá implementar 
de muchas formas, con el fin de mitigar las problemáticas identificadas.  
 
 Planificación detallada del proyecto: se refiere a la planeación detallada de las actividades 
claves del proyecto que requiere la estrategia global del proyecto. La planificación incluye 
colocar las interdependencias de las actividades y el análisis de la ruta crítica del proyecto. 
En este proceso se deben incluir todas las incertidumbres que se tengan contempladas, con 
los planes de contingencias y análisis de impacto que tendrán en caso de presentarse. La 
evaluación financiera es parte de este proceso, donde se realiza un resumen de los datos 
financieros de las variables que impactarán directa o indirectamente el flujo de caja. 
 
 Implementación y control: se da la definición exhaustiva de los hitos y responsabilidades 
del proyecto, donde se da la aplicación de las contramedidas de las dificultades que se 
presentan durante la ejecución (previamente detectadas) para asegurar los planes de 
recursos y acciones son los adecuados.  La ejecución y control por lo tanto requiere la 
comprobación constante de la visión y estrategia del proyecto, para asegurar que el 
propósito de los hitos se está cumpliendo de acuerdo al propósito original. 
 
 Revisar y aprender: en este proceso se revisa si los entregables del proyecto se han 
alcanzado. Este apartado se hace para la mejora continua en la gestión de proyectos, pues 
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se revisa todo el proceso de la implementación, para ver si tuvo o no problemas, el grado 
de eficacia con la que el proyecto se posicionó y todas las lecciones aprendidas durante el 
trayecto. En términos generales, Brown y Grundy (2011) indican que este proceso puede 
ser el eslabón más débil de la cadena de gestión de proyectos, ya que no forma una parte 
intrínseca de la ejecución del proyecto, sino más bien un paso para la mejora continua.  
 
En conclusión, Brown y Grundy (2011) indican que los proyectos de la industria 
farmacéutica demandan más, por lo tanto, no se puede seguir una gestión de proyectos tradicional.  
El pensamiento estratégico de cómo hacer el proyecto y su alineación con la estrategia de la 
compañía es la principal diferencia con respecto a la dirección de proyectos tradicional y, sobre 
todo, se aplica en los dos primeros procesos expuestos anteriormente, que son definir el proyecto 
y su estrategia. 
 
2.4 Plan de gestión de proyecto 
 
El PMI (2013) indica que el plan de gestión de proyecto es el proceso de definir y preparar 
los planes secundarios para plasmarlos en un solo plan para la administración general del proyecto. 
En este plan, se indica la manera, en la cual se ejecutará el proyecto, como se monitoreará y se 
cerrará, por medio de la integración de todos los procesos que compondrán el desarrollo del plan. 
Este plan, como indica el PMI (2013), se elabora progresivamente y va a requerir de actualizaciones 
por los cambios que se generen durante las fases del proyecto. 
 
Según Kennedy (2008), un plan de proyecto debe incluir todos los paquetes de trabajo 
(entregables según PMI 2013) con sus respectivas definiciones, para que, de este modo, el 









Capítulo 3 Marco metodológico 
 
De acuerdo con los objetivos definidos para el proyecto, este capítulo describe la 
metodología que permitió desarrollar la investigación, incluyendo las técnicas utilizadas y 
herramientas para la recolección y análisis de los datos. 
 
3.1 Tipo de investigación 
 
Este proyecto utiliza una investigación aplicada, la cual, según Niño Rojas (2011), se ocupa 
de la solución de problemas prácticos, dentro de la aplicación de la ciencia. Stanovich (2012) indica 
que en la investigación aplicada el objetivo es predecir un comportamiento específico en una 
configuración muy específica, por lo tanto, se utilizó para recolectar la información para generar 
el plan para la implementación del OEE ToolKit. 
 
Además, se realizó una investigación descriptiva con el fin de realizar el análisis de la 
situación actual relacionada con el tema administración de proyectos tanto interna como 
externamente de GSK. La investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis. Mide de 
manera independiente las variables con las que tienen que ver el problema, aunque muchas veces 
se integran esas mediciones, su objetivo final no es indicar cómo se relacionan estas (Barrantes 
Echavarría, 2007). 
 
3.2 Fuentes y sujetos de información 
 
 En este apartado se definieron las fuentes y sujetos de información que permitió la 
recopilación de información relevante para el desarrollo de este proyecto. 
 
3.2.1 Fuentes de información 
 
Dankhe (1986) distingue tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la 
revisión de la literatura: 
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 Las fuentes primarias constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de 
la literatura y proporcionan datos de primera mano. 
 Las fuentes secundarias consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias 
publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). 
 Las fuentes terciarias son documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras 
publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios; 
nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. 
 
Para la ejecución de este proyecto se utilizaron las siguientes fuentes de información: 
 
Cuadro 3.1. Fuentes de información 
Fuente Tema Tipo 
Libro PMBoK® Guía para la administración 
de proyectos 
Primaria 
Libro / Artículos Prince2 Metodología para 
administración de proyecto 
Secundaria 
Norma ISO 21500 Lineamientos para la 
gestión de proyectos 
Primaria 
Libro Project Management 
for the Pharmaceutical 
Industry 
Metodología para la 
gestión de proyectos en 
industria farmacéutica 
Primaria 
Políticas GSK Administración de 
proyectos 
Primaria 
GES (Global Engineering 
Standards). Estándares 




Procedimientos GSK Administración de 
proyectos 
Primaria 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Sujetos de información 
 
Los sujetos de información son todas aquellas personas físicas o corporativas que brindarán 
información. (Barrantes Echavarría, 2007, p.92). Para la recolección de información, se realizaron 
entrevistas a las personas que se muestran en el Cuadro 3.2, las cuales corresponden a una muestra 
del equipo gerencial y mandos medios que regularmente administran proyectos en sus respectivos 
departamentos. La toma de la muestra es no probabilística por las limitaciones de disponibilidad 
de los sujetos de información para realizar las encuestas, por este motivo se utilizó un muestreo 
por conveniencia, donde se seleccionaron las personas que tienen dentro de sus funciones diarias 
relación con proyectos para reducir el sesgo de las respuestas. 
 
Cuadro 3.2. Sujetos de información 
Cargo Cantidad 
Coordinador de proyectos de 
Capital 
1 
Directora de Planta 1 
Gerente de Ingeniería y 
Mantenimiento 
1 
Gerente de Calidad 1 
Gerente de Producción 1 
Gerente de Logística 1 
Líder de GPS (GSK Production 
System) 
1 
Leader de EHS 1 
Mandos medios de la 
organización que tengan 
proyectos a cargo 
5 
                        Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Técnicas de investigación 
 
 A continuación, se presentarán las técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis 
de los datos que se obtenga de las fuentes y sujetos de información mencionados anteriormente. 
 
3.3.1 Entrevista   
 
 La entrevista, según Barrantes Echeverría (2003), “es una conversación, generalmente oral, 
entre dos personas, de las cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. El papel de ambos 
puede variar según sea el tipo de entrevista”. Para este proyecto se realizó una entrevista a los 
sujetos de información mencionados anteriormente, con el fin de determinar la situación actual en 
administración de proyectos e identificar los activos con los que cuenta GSK en materia de 
proyectos. El listado de preguntas de las entrevistas se puede observar en el Apéndice A y en el 
Apéndice C. 
 
3.3.2 Revisión documental 
 
 La revisión documental consiste en el análisis de toda información, tanto impresa como 
digital. Por este motivo, se realizó revisión documental de las fuentes de información mencionadas 
anteriormente, con el fin de determinar las mejores prácticas en la administración de proyectos que 
tiene actualmente la organización y las propuestas por el PMI, Prince2 e ISO 21500, y la 
administración de proyectos para industria farmacéutica que proponen Brown y Grundy (2011). 
 
3.3.3 Listas de verificación 
 
 Durante la revisión documental, se utilizó una lista de chequeo con el fin de compilar las 
principales similitudes y diferencias que tenga los activos de la organización, con el PMBoK®, 
PRINCE2 e ISO 21500 y la administración de proyectos para la industria farmacéutica que 






3.3.4 Cuadros comparativos 
 
El cuadro comparativo, se utilizó para organizar y representar de manera esquemática la 
información de la revisión documental realizada, permitiendo ver las interrelaciones que existe 
entre la información y permitió ordenar las ideas para realizar la propuesta del plan de proyecto. 
 
3.3.5 Diagrama de flujo 
 
 A lo largo del proyecto, se utilizaron diagramas de flujo para la representación de procesos 
actuales de GSK y propuestos para la administración de proyectos. 
 
3.3.6 Matrices  
 
Las matrices son una herramienta que permitieron la visualización de la existencia e intensidad 
de las relaciones entre los aspectos y factores que caracterizan el tema o la situación objeto de estudio. 
 
3.4 Procesamiento y análisis de datos 
 
 
 Este apartado indica la manera en que se abarcaron los objetivos específicos del proyecto, 
con el fin de dar un panorama general de la forma de realizar la investigación. Para el 
procesamiento de datos, se utilizaron los programas Microsoft Office 2007®, especialmente Word® 
y Excel® para la recolección y procesamiento de la información. Por otro lado, se utilizó Open 
Project®, el cual es el software con el que cuenta GSK para realizar el cronograma del proyecto. 
Además, se hizo uso de Microsoft Visio® para construir un modelo jerárquico del proyecto 
(E.D.T.), organizando las etapas y los diferentes aspectos considerados para el plan de gestión del 
proyecto. 
 El análisis de la información se realizó por medio de cuadros comparativos que muestran 
cuáles son las herramientas o plantillas para cada uno de los procesos seleccionados para realizar 
el plan y comparan la gestión de GSK para proyectos y los procesos establecidos por las buenas 
prácticas. En los cuadros 3.3, 3.4, 3.5 y 3,6, se presenta la definición de las variables relacionadas 
a con los objetivos específicos planteados en el capítulo 1. Además, se hace un resumen de las 
fuentes y sujetos de información, técnicas y herramientas a utilizar para la consecución del objetivo. 
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Cuadro 3.3. Procesamiento de la información para identificar los activos de la organización para la 
gestión de proyectos 
Objetivo • Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
  





Activos de la 
organización en 
cuanto a la gestión 
de proyecto 
Se refiere a las políticas, 
procedimientos, 
herramientas, plantillas y 
recursos que tiene GSK 
Costa Rica y Corporativo 
para la administración de 
proyectos. 
Entrevista con 
personal a cargo de 
proyectos. 
 
Ver Apéndice A. 









Directora de Planta 
Políticas: lineamientos 
corporativos para la 
gestión de proyectos y 
puedan ser impactados en 
procedimientos locales.  
Revisión documental 
 
Lista de Verificación 












de operación para la 
gestión de proyectos. 
Revisión documental 
 
Lista de Verificación 
de Temas. Ver 
Apéndice B. 
 
Diagrama de Flujo 
Procedimientos de 





tecnológicos con los que 
cuenta GSK para la 
ejecución de proyectos 
Entrevista con 
personal a cargo de 
proyectos. 
 
Ver Apéndice A. 




inversión de capital 
 





utilizados durante el ciclo 
de vida del proyecto, aun 
cuando no estén 
referenciados a una 
política o procedimiento 
estándar de operación 
Revisión documental 
Lista de Verificación 
de Temas. Ver 
Apéndice B. 
Entrevista con 
personal a cargo de 
proyectos 
Ver Apéndice A. 










inversión de capital 
 




Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 3.4. Procesamiento de la información para la definición de los factores ambientales que 
rodea al proyecto. 
Objetivo 
Definir los factores ambientales que rodea el proyecto OEE Toolkit para ser considerados 
en su planificación y gestión. 







Referencia a condiciones 
que no están bajo el 
control del 
equipo del proyecto y que 
influyen, restringen o 
dirigen el proyecto.  
Entrevista 
 
Ver Apéndice C.  
Listado de Preguntas 
  




proyectos de Capital 
Mandos Medios a 
cargo de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro 3.5. Procesamiento de la información para la definición de las mejores prácticas en la 
gestión de proyectos 
Objetivo 
• Definir las mejores prácticas en la gestión de proyectos aplicables a la empresa y al tipo 
de proyecto. 






en la gestión de 
proyectos 
Mejores prácticas en 
gestión de proyectos se 
refieren: serie de 
metodologías, procesos y 
herramientas aplicadas y 
probadas con resultados 
sobresalientes en empresas 
que han sido reconocidas 




Lista de verificación 






Prince2 y  
PMBoK® 
Project Management 
for the Pharmaceutical 
Industry 
  
Metodologías: conjunto de 
actividades que se ejecutan 





Lista de verificación 






Prince2 y  
PMBoK® 
Project Management 
for the Pharmaceutical 
Industry 
  
Procesos y herramientas: 
plantillas, procesos que 




Lista de verificación 






Prince2 y  
PMBoK® 
Project Management 
for the Pharmaceutical 
Industry 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3.6.  Procesamiento de la información para preparar de los elementos que componen el 
plan de gestión de proyecto. 
Objetivo • Preparar los elementos que componen el plan de gestión de proyecto 
  









Preparar: se refiere a la 
selección de los elementos 
que compondrá el plan de 
gestión de proyecto 
 para su debido 
procesamiento (completar 
los elementos 
seleccionados con la 
















Elementos: grupos de 
procesos, herramientas, 
plantillas seleccionadas 
para el ciclo de vida del   
















Ciclo de vida del proyecto: 
comprende los procesos de 
Inicio, planificación, 

















Fuente: Elaboración Propia 
Cuando se registró la información, se procedió a realizar el análisis e interpretación de la 
siguiente manera: 
 Registro de data por medio de notas. 
 Escuchar y escribir la información. 
 Leer y organizar los datos. 
 Analizar los contenidos, estableciendo categorías, subcategorizas, resúmenes. 
 Interpretar los resultados. 
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Capítulo 4 Propuesta 
 
Este capítulo consiste en hacer un diagnóstico de la situación actual que tiene GSK para la 
gestión de proyectos y en la determinación de los factores ambientales que impactan la 
implementación del OEE ToolKit. Con este análisis, se procede a realizar el plan de gestión del 
proyecto a partir de los activos con los que cuenta la organización actualmente para la gestión de 
proyectos y las mejores prácticas que lo puedan complementar y, de este modo, cumplir con los 
objetivos que tiene esta investigación. 
 
Cabe resaltar que este proyecto, al ser un proyecto de capital (CAPEX), es decir, un proyecto 
en donde se adquiere un activo para la organización, el análisis de la situación actual en cuanto a 
la gestión de proyectos se enfocará en el Departamento de Ingeniería, ya que es el departamento 
encargado de ejecutar la mayoría de proyectos de este tipo. Por este motivo, los proyectos de mejora 
continua o introducción de nuevos productos no se analizarán, ya que para proyectos de mejora 
continua no se utiliza ninguna estructura formal para la gestión de proyectos y para introducción 
de nuevos productos se está creando una metodología a nivel corporativa que todavía no se ha 
publicado. 
 
4.1 Activos de la organización para la gestión de proyectos 
 
 Para este apartado se realizaron entrevistas al coordinador de Proyectos de Inversión de 
Capital, gerente de Ingeniería y Dirección de Planta. Además, se complementó con una 
investigación documental de las políticas, procedimientos, herramientas y plantillas, con el fin de 
determinar la situación actual que tiene GSK en cuanto a la gestión de proyectos. Las respuestas 
de estas entrevistas se encuentran documentadas en los apéndices F, G y H, mientras que en el 
Apéndice I se observan los documentos consultados para este apartado. La información recolectada 
de las entrevistas se referenciará al final del párrafo utilizando la siguiente nomenclatura, AP-X-
PX, donde AP significa apéndice, X será el apéndice al cual se hace referencia y PX la pregunta de 
la cual se extrajo la información. 
 
 GSK Costa Rica no tiene un procedimiento o metodología que indique de manera 
estructurada la forma de gestionar un proyecto lo que puede generar imprevistos en el tiempo y 
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costo del proyecto. Por otro lado, GSK garantiza el alcance y calidad de los proyectos, ya que el 
sistema de gestión de calidad de GSK lo exige, de lo contrario el proyecto no puede implementarse 
(AP-H-P3). A nivel corporativo existe un repositorio de plantillas para la gestión de proyectos, las 
cuales son “PM Standard” y “Project Experience”, pero aún con la existencia de estas, GSK Costa 
Rica, no utiliza la mayoría de estas herramientas e incluso utilizan herramientas y plantillas locales 
en algunos casos (AP-F-P1).  Esto se debe a que el “PM Standard” y “Project Experience” no 
clasifican estas plantillas en grupos de procesos, por lo tanto, se genera confusión qué herramienta 
o plantilla utilizar en cada fase del proyecto (AP-F-04).  
La diferencia entre el “PM Standard” y “Project Experience” radica en que el primero se 
enfoca sobre todo en adquisiciones de activos, mientras que el segundo es un taller que brinda una 
breve explicación de gestión de proyectos y utiliza sus propias plantillas. Cabe resaltar que pocas 
personas han sido entrenadas en este taller, el cual tiene una duración aproximada de ocho horas 
(AP-G-P3). 
4.1.1 Gestión de proyectos de capital en GSK Costa Rica 
 
 El Departamento de Ingeniería utiliza en sus proyectos tanto plantillas y herramientas del 
“PM Standard” como del “Project Experience”. Aun cuando no existe un procedimiento formal o 
metodología que indique la manera de llevar el proyecto a lo largo de su ciclo de vida, según el 
coordinador de Proyectos de Ingeniería, los requerimientos mínimos son STP (“Situation, Target, 
Proposal”), “Project Charter”, Cronograma, Control de Cambio, URS (“User Requirements 
Specification”), EPIP, Gestión del Presupuesto y reuniones de seguimiento (AP-F-P2).  
El STP, “Project Charter” y Cronograma, es lo que GSK llama “Project Book”, y 
corresponde a los documentos que autorizan y formalizan la ejecución de un proyecto y las 
plantillas utilizadas son del “Project Experience”. Por otro lado, el URS, Control de Cambios y 
ePIP son plantillas estandarizadas localmente y encuentran documentadas en procedimientos 
oficiales, pero su fin original no es la gestión proyectos; por el contrario, se aprovechó la existencia 
de esos procedimientos para no duplicar información. La gestión del presupuesto y seguimiento 
del proyecto se realiza utilizando las plantillas del “PM Standard”. A continuación, se detalla cada 





El STP es un documento para dar inicio a la evaluación de una iniciativa que se requiera 
manejar como proyecto. Se denomina STP por sus siglas en inglés y en español significa situación, 
objetivo y propuesta. En este documento se coloca el problema u oportunidad de mejora, el objetivo 
de la iniciativa y la propuesta para alcanzarla. Su objetivo es demostrar la importancia de la 
iniciativa y viabilidad esta para ser presentada al grupo gerencial de la compañía, con el fin de 
conseguir la aprobación y la asignación de recursos. A pesar que el STP es parte del proceso de 
evaluación del proyecto, el mismo es un documento al cual se le da seguimiento durante toda la 
ejecución del proyecto para garantizar el alcance. En el Anexo 3, se observa la plantilla STP 
actualmente utilizada en GSK Costa Rica. 
 
4.1.1.2 Project charter 
 
Es un documento emitido por el iniciador del proyecto que autoriza formalmente la 
existencia de un proyecto y le confiere la autoridad para aplicar los recursos de la organización a 
las actividades del proyecto. Este documento se realiza después de la aprobación del STP por parte 
del grupo gerencial, se conforma por los objetivos del proyecto, alcance, los entregables, hitos, 
miembros del equipo con sus respectivas responsabilidades en el proyecto, patrocinadores e 
interesados. Esta herramienta resume la información clave del proyecto en su inicio y se convierte 
en el acuerdo entre el equipo de proyecto y los patrocinadores, para generar claridad, compromiso 
y participación de todos los interesados del proyecto. El Anexo 4 muestra la plantilla de “Project 
charter” utilizada en GSK para formalizar un proyecto. 
 
4.1.1.3  Control de cambio 
Por la naturaleza de la industria farmacéutica, todo proyecto una vez que es formalizado, 
debe ser colocado en un control de cambio del sistema de calidad de la empresa. Este control de 
cambio explica cuál es el alcance del proyecto e indica los entregables que debe tener el proyecto. 
Es importante resaltar que este proceso de control de cambios pertenece a un proceso del 
Departamento de Calidad y no solo es utilizado en proyectos. 
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Aun cuando se realiza el STP y el “Project Charter”, el control de cambio es un requisito 
obligatorio por el sistema de gestión de calidad, por la necesidad de evaluar cualquier iniciativa 
que pueda tener un impacto en las operaciones regulares o productos fabricados. Por este motivo, 
se involucra a un equipo multidisciplinario para que todos los departamentos de la compañía estén 
enterados del proyecto y, en caso de afectar algo que no se haya contemplado, se considere en ese 
foro. El control de cambio debe ser aprobado por el dueño del área donde se realizará el proyecto 
y la supervisora de aseguramiento de calidad (AP-F-P5).   
El control de cambio se realiza en el sistema de calidad llamado “TrackWise”, en él se 
detalla el paso a paso de los elementos que deben considerarse en el proyecto, pero enfocado en 
calidad y cualquier impacto que podría tener el proyecto en las operaciones regulares. Cualquier 
cambio o cancelación de actividades se debe registrar en el control de cambio en un formato aparte, 
el cual debe ser aprobado por el comité, para luego impactarlo en “Trackwise”, con el fin de dar 
trazabilidad. Se puede ver, en el Anexo 6, la plantilla utilizada para cancelar o agregar actividades. 





Por sus siglas en inglés se refiere Project Investment Proposal – Executive Summary. Este 
documento consiste en un resumen ejecutivo financiero donde se indica la tasa interna de retorno, 
y el retorno de la inversión en años. Además de estos indicadores, en esta herramienta se muestra 
los gastos del proyecto y se establece una contingencia de los gastos para hacer aprobado. Esta 
contingencia va de un 1% a 10% dependiendo de la incertidumbre del proyecto. Este documento 
es necesario para la aprobación de la compra de las adquisiciones que se necesita para la ejecución 




URS, por sus siglas en inglés “user requeriments specifications”, se refiere a un documento 
donde se especifican en detalle los requerimientos del activo que se va adquirir, ya sea un equipo, 
herramienta, edificio, etc. Con este documento se busca tener claridad en lo que se va a adquirir y 
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asegurar el adecuado funcionamiento una vez culminado el proyecto. Es un entregable obligatorio 
que sale del control de cambios cuando el proyecto requiere de una inversión de capital y debe ser 
revisado por el dueño del proceso, Departamento de Calidad, Departamento de Seguridad Laboral 
y Departamento de Ingeniería; con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado, seguridad y no 
comprometer la calidad en las operaciones regulares. En el Anexo 7, se muestra la plantilla de URS 




Todo proyecto en GSK lleva un cronograma para representar de manera gráfica y ordenada 
el detalle de las tareas y monitorear que estas sean ejecutadas de acuerdo con el tiempo y recursos 
estimados. GSK Costa Rica no tiene un cronograma estándar para proyectos, ya que las personas 
lo pueden realizar en Microsoft Project®, Open Project® o en un archivo de Excel, pero sí es un 
requerimiento obligatorio con el fin de monitorear el avance del proyecto en las reuniones de 
monitoreo.  
 
4.1.1.7 Gestión del presupuesto 
 
La gestión de presupuesto se realiza utilizando una plantilla del PM Standard y en esta se 
detalla cómo se comporta el gasto durante el proyecto, es decir, el porcentaje del gasto realizado 
según lo estipulado. En ella se define el momento en que se deben realizar las inversiones (según 
el tiempo de entrega y crédito establecido con los proveedores) y si estas se encuentran en el plan 
establecido o no, de tal manera que da un panorama de cómo se comportará su flujo de caja. En el 
Anexo 8 se muestra la plantilla utilizada para dar seguimiento a los flujos de caja del proyecto. 
 
4.1.1.8 Reuniones de seguimiento 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se realiza una reunión semanal con el equipo de 
proyecto. En ella se ven los avances y acontecimientos sucedidos durante el proyecto y se les 
informa a las otras áreas de GSK los requerimientos de las próximas semanas respecto avance el 
proyecto (AP-G-P5).  
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4.1.2 Fortalezas y debilidades de la gestión de proyectos en GSK Costa Rica 
 
A lo largo del ciclo de vida de los proyectos de GSK, se observa que hay grupos de procesos 
claramente definidos, pero también existen grandes brechas entre lo que tiene GSK para gestión de 
proyectos y lo expuesto en el capítulo 2, de acuerdo a las entrevistas realizadas. 
4.1.2.1 Fortalezas 
   
 Los procesos de inicio están claramente definidos. El “Project Book” tiene todos los 
documentos que formalizan el proyecto, definiendo alcance y recursos necesarios para su 
ejecución (AP-G-P2). 
 La gestión de la calidad en el proyecto es monitoreada por el Sistema de Calidad de GSK, 
que, por la naturaleza de la industria, todo proyecto debe estar aprobado por calidad. Los 
resultados esperados y cambios del alcance de los proyectos se ven reflejados en los 
controles de cambios del sistema de Calidad y URS (AP-H-P3).  
 Se da mucho énfasis al control del presupuesto a lo largo del proyecto, con el fin de no 
sobrepasar el presupuesto aprobado (AP-F-P4). 
 Los URS permiten que todos los interesados en las adquisiciones tengan claro las 
especificaciones desde el inicio del proyecto. 
 Todos los proyectos llevan un cronograma, lo cual permite llevar un seguimiento del 
proyecto respecto a la línea base planteada originalmente (AP-G-P2). 
 Todo proyecto tiene su cierre formal, de lo contrario no puede ser implementado, ya que el 
sistema de calidad de la organización lo exige. El control de cambio debe quedar cerrado 
con la evidencia de que todas las acciones fueron completadas con las especificaciones 




 La gestión de los interesados no existe, únicamente se identifican al inicio del proyecto en 
el “Project Charter” (AP-H.P3). 
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 Las comunicaciones del proyecto se limitan a una reunión semanal, la cual en ocasiones no 
tiene la asistencia de todos los interesados. 
 Los riesgos se mencionan en el STP al inicio del proyecto, como parte su aprobación, pero 
no existe ninguna gestión de riegos formal (AP-H.P3). 
 Por ser una organización prioritariamente funcional y poco proyectizada, los proyectos para 
los equipos de proyecto, representan una carga laboral adicional, lo cual dificulta su 
desarrollo (AP-H.P5). 
 
4.2 Factores ambientales 
 
En este apartado se hace referencia a las condiciones que no se encuentran bajo control del 
equipo de proyecto y que influyen en el proyecto. Estos factores serán claves en la fase de 
planificación con el fin de mejorar la gestión del proyecto. Los factores ambientales que rodean la 
implementación del OEE ToolKit se obtuvieron por medio de entrevistas al coordinador de 
Proyectos de CAPEX, la directora de Planta, al gerente de Producción y a la supervisora de 
Operaciones de Calidad; estas personas fueron seleccionadas debido a su relación con el proyecto. 
Por su parte, la supervisora de Operaciones de Calidad se escogió con el fin de observar el punto 
de vista de personas de otros departamentos que no tengan un impacto o participación en la 
implementación del OEE Toolkit. 
 
Al igual que el punto anterior, la información recolectada de las entrevistas se referenciará al 
final del párrafo utilizando la siguiente nomenclatura: AP-X-PX, donde AP significa apéndice, X 
será el apéndice al cual se hace referencia y PX la pregunta de la cual se extrajo la información. 
Estas entrevistas se encuentran compiladas en los Apéndices J, K, L y M. 
 
4.2.1 Equipo de trabajo 
 
Todas las entrevistas realizadas concuerdan en que la formación de los equipos de proyecto 
es muy complicada, pues al no tener recursos exclusivos en las áreas funcionales para ejecutar 
proyectos, esto representa un recargo de trabajo para los que integran el equipo, ya que sus 
funciones del día a día para mantener las operaciones regulares tienen una mayor prioridad que las 
actividades del proyecto (AP-J-P3 y P4, AP-K-P4).  
 56 
La gerencia de cada departamento tiene como responsabilidad asignar un recurso para los 
proyectos cuando el encargado del proyecto lo requiera. El encargado del proyecto, generalmente, 
tiene problemas con el cronograma debido a que la prioridad la tienen las operaciones de la 
empresa, por lo que constantemente se debe comunicar a los gerentes la importancia del proyecto 
y el apoyo que requieren de su personal para avanzar con este, con el fin de que los gerentes brinden 
prioridades a su personal y reasignar actividades en caso de ser necesario (AP-M-P3). 
 
4.2.2 Apoyo de patrocinadores 
 
El apoyo de los patrocinadores del proyecto se brinda generalmente en la fase de inicio del 
proyecto, pues con el STP y “Project Charter” aprobados, el SLT es el encargado de buscar los 
recursos económicos y de personal que requiera el proyecto (AP-M-P2). El apoyo de los 
patrocinadores al proyecto “OEE Toolkit” es alto, ya que por ser una iniciativa corporativa y estar 
alineado al plan estratégico de la organización, tiene una alta visibilidad, por lo tanto, este proyecto 
cuenta ya con el presupuesto y recurso aprobados para su implementación (AP-M-P2 y AP-K-P2). 
 
4.2.3 Tolerancia al riesgo 
 
Como se mencionó en el capítulo 1, el “OEE Toolkit” ha sido un proyecto que se ha 
intentado implementar en el pasado, pero ha fracasado por distintas circunstancias. La 
implementación de este proyecto representa un riesgo para la organización, ya que tiene una 
inversión de 75 000 £ y no se puede pasar de ese presupuesto (AP-K-P8). GSK Costa Rica no 
realiza ningún tipo de análisis cualitativo ni cuantitativo de los riesgos en la gestión de proyectos, 
por ende, durante el desarrollo de los proyectos, eso genera muchos costos adicionales que no se 
contemplan al inicio del proyecto (AP-K-P6). 
 
4.2.4 Canales de comunicación 
 
Los canales de comunicación de GSK son las reuniones, correos electrónicos y 
teleconferencias, pero durante los proyectos no se tiene una matriz de comunicaciones con los 
interesados del proyecto, por lo tanto, no se encuentra estandarizada la forma de comunicarse 
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dentro de la organización y dependerá del encargado del proyecto la manera en que desea tener 




Por el tipo de industria, en GSK todo tiene que estar documentado, por lo tanto, todo 
proyecto, aunque no tenga impacto en la calidad de las operaciones y/o productos que se fabrican, 
tienen un control de cambios. Este control de cambio es la manera en que GSK gobierna el 
proyecto, ya que este documento se genera desde el inicio del proyecto y es el último que se cierra. 
El proyecto no queda implementado hasta que el control de cambios quede cerrado (AP-L-P10). 
 
GSK Costa Rica no tiene una PMO que facilite la gobernanza en los proyectos, ya que no 
hay ninguna unidad de negocio en GSK que centralice todos los proyectos y permita monitorearlos 
por medio de métricas. La dirección de planta junto con el grupo gerencial tiene una reunión 
mensual, donde se va un breve seguimiento a los proyectos, pero no es suficiente, ya que no se 
presentan métricas que permitan tener un entendimiento rápido del estado de avance de los 




Las adquisiciones se canalizan únicamente con el Departamento de Compras. A este 
departamento se le pasan los requerimientos de lo que se va a adquirir mediante el URS y ellos se 
encargan de encontrar las cotizaciones y negociaciones con los proveedores. Se realiza únicamente 
a través de este departamento debido a que todas las compras deben cumplir con la política de pago 
de GSK, como tiempo crédito, garantía y en ocasiones auditorías al proveedor en caso de 
necesitarlo (AP-J-P5).  
 
4.2.7 OEE Toolkit 
 
El “OEE ToolKit” es una herramienta que se utilizará en el Departamento de Producción, 
por ese motivo, para el gerente de Producción es de suma importancia el proyecto, ya que le 
facilitará la obtención de datos en tiempo real para la toma de decisiones. Por otro lado, al ser una 
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iniciativa corporativa, la directora de Planta indica la relevancia y visibilidad que tiene la 
implementación de este proyecto, sobre todo por el historial de fracaso que ha tenido cuando se ha 
tratado de implementar en el pasado.  
 
Por otro lado, el coordinador de Proyectos de Capital y supervisora de Operaciones de 
Calidad ven la implementación de “OEE Toolkit” como un proyecto más, ya que no afecta sus 
operaciones, pero prevén participar en su implementación, por ser una directriz corporativa. 
 
4.3 Análisis de buenas prácticas en la gestión de proyectos y activos actuales de la 
organización 
 
En este apartado se realizará un análisis de las herramientas que tiene actualmente para la 
gestión de proyectos y se comprará con las buenas prácticas utilizadas en el PMBoK®, ISO 21500, 
Prince 2 y la metodología establecida por Brown y Graundy (2011) para la industria farmacéutica.  
En el Cuadro 4.1, se muestran los grupos de procesos establecidos por el PMBoK®, ISO 21500, 
Prince 2 y la metodología establecida por Brown y Graundy. 
 
Cuadro 4.1. Comparación de grupos de procesos 
Fuente   Grupo de Procesos 
         
PMBoK®   Iniciación Planificación Ejecución 
Monitoreo y 
control 
Cierre     
         
ISO 
21500 
  Inicio Planificación Implementación Control  Cierre     
         
































    
Fuente: Elaboración propia a partir PMBoK, Prince2, ISO 21500 y Brown y Graundy 
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El Cuadro 4.1 muestra claramente que PMBoK®, ISO 21500 y la metodología de Brown y 
Graundy, tienen grupos de procesos similares, donde los procesos de iniciación, planificación, 
ejecución, control y cierre se hacen presentes, con la única diferencia de que Brown y Graundy 
define un proceso adicional de creación de la estrategia del proyecto. Este proceso adicional, como 
se mencionó en el capítulo 2, consiste en el entendimiento a profundidad de los factores 
ambientales que pueden afectar el proyecto. 
 
Debido a la similitud de la metodología de Brown y Graundy, la Norma ISO 21500 y el 
PMBoK, la propuesta del plan de gestión de proyecto para la implementación del “OEE Toolkit” 
se basará en estas, dejando por fuera Prince 2, debido a que el plan de gestión de proyecto se basará 
en procesos y no en productos como indica esta metodología para proyectos de gran magnitud.  
 
En el Apéndice N, se hace una comparación de los procesos que componen los grupos de 
procesos mencionados anteriormente y se colocan las herramientas con las cuales cuenta GSK 
Costa Rica. Como se puede observar en el apéndice N, hay muchos procesos que actualmente la 
compañía no realiza en sus proyectos y esto se puede observar de manera resumida en el Cuadro 
4.2, donde por grupo de materia o área de conocimiento se muestran las herramientas utilizadas 
actualmente y se evidencian las debilidades que tiene en la actualidad la gestión de proyectos. 
  
Del Apéndice N, se concluye que existen deficiencias en los procesos de planificación, 
ejecución y control, ya que se tiene muy pocas herramientas que garanticen una buena gestión de 
proyecto. El Cuadro 4.2 muestra las carencias en la gestión de riesgos, comunicaciones e 
interesados, pues actualmente no se tienen las herramientas necesarias para gestionar esos procesos 
claves en la gestión de proyectos. 
 
El tema de adquisiciones, como se comentó en el apartado anterior de factores ambientales, 
independientemente que las adquisiciones sean parte de un proyecto o no, en GSK existe un 
departamento dedicado a esto, y tiene apoyo regional. Por este motivo, en el plan de proyecto para 
la implementación del “OEE Toolkit” no se abarcará ningún proceso de adquisiciones, ya que estas 
se canalizan únicamente con el Departamento de Compras, dado que ellos se encargan de encontrar 
las cotizaciones y negociaciones con los proveedores.  
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Por otro lado, la gestión del recurso humano es un apartado que tampoco se gestionará en 
el plan de proyecto, pues al no tener recursos exclusivos en las áreas funcionales para ejecutar 
proyectos, esto representa un recargo de trabajo para los que integran el equipo, ya que sus 
funciones del día a día para mantener las operaciones regulares tienen una mayor prioridad que las 
actividades del proyecto (AP-J-P3 y P4, AP-K-P4). Por este motivo, solo se establecerán los roles 
y responsabilidades de los miembros que conformen el equipo. 
 
Cuadro 4.2. Herramientas utilizadas actualmente por área de conocimiento 
Área de conocimiento / 
Grupos de materia 
  Plantillas & Herramientas de GSK Costa Rica 
     
Integración del proyecto   STP Project charter Control de cambios 
     
Gestión de alcance   STP Project charter URS 
     
Gestión del tiempo   Cronograma     
     
Gestión de los costos   EPIP 
Resumen de costos 
del proyecto 
  
     
Gestión de la calidad   Control de cambios URS   
     
Gestión de los recursos 
humanos 
        
     
Gestión de la comunicación   
Reuniones de 
seguimiento 
    
     
Gestión de riesgos         
     
Gestión de adquisiciones         
     
Gestión de interesados   Project charter     
Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Propuesta para plan de gestión para la implementación de OEE ToolKit 
 
A continuación, se propone un plan para la implementación de “OEE Toolkit” basado en 
los activos que tiene actualmente la organización y las buenas prácticas establecidas por el PMBoK, 
ISO 21500 y la metodología de Brown y Graundy para el manejo eficiente del proyecto a través 
del uso de herramientas, con el fin de que se gestione de manera correcta la planificación y 
seguimiento del proyecto, así como una estructura de gobierno que gestione escalamiento y 
resolución de obstáculos. 
 
4.4.1 Roles y Responsabilidades 
 
Los roles y responsabilidades fueron acordados con el equipo de proyecto y la Dirección 
de Planta, con el fin de que se adaptaran a la realidad de la empresa y proyecto en cuestión. A 
continuación, se presentan los roles y responsabilidades que debe tener cada miembro del equipo, 
incluyendo al patrocinador y líder del proyecto para el plan que se propone. 
 
4.4.1.1 Líder del Proyecto 
 
El líder del proyecto es la persona que se encarga de las siguientes responsabilidades: 
 
 Cumplir con las responsabilidades descritas en este documento. 
 Asegurar que el plan de proyecto es preparado, se mantiene actualizado y es 
monitoreado de cerca. 
 Administrar día a día el proyecto haciendo uso de los recursos, fechas, estándares, 
calidad y presupuesto acordado. 
 Coordinar, programar y generar reporte de actividades relacionadas con la 
administración de los interesados del proyecto, así como de las comunicaciones del 
proyecto. 
 Administrar las finanzas del proyecto de acuerdo con el presupuesto aprobado. 
 Asegurar que los requerimientos de los interesados y miembros del equipo de proyecto 
sean tomados en cuenta para someter su aprobación cuando se requiera. 
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 Escalar cuando sea necesario riesgos, problemas o toma de decisiones con los 
interesados y/o patrocinadores del proyecto. 
 Asegurar que todos los estándares para el manejo de proyectos sean utilizados en todas 
las fases. 
 Monitorear, controlar y generar reportes sobre el progreso del proyecto en una base 
regular de acuerdo con lo establecido, así como en circunstancias críticas que surjan. 
 Mantener actualizados todos los documentos del proyecto, así como llevar minutas de 
las reuniones del proyecto. 
 Asegurar que los gerentes funcionales o delegados estén enterados de las 
responsabilidades que les competen en sus roles en el proyecto y que tengan los 
recursos para realizarlas. 
 Asegurar que los gerentes funcionales o delegados estén progresando adecuadamente 
de acuerdo con sus responsabilidades. 
 Asegurar que la información requerida sea transmitida a los gerentes funcionales o 




El patrocinador es la persona responsable de: 
 
 Tener la responsabilidad general del proyecto. 
 Representar los intereses del proyecto y la prioridad de este dentro del negocio. 
 Evaluar la viabilidad del proyecto y realizar la aprobación de los objetivos. 
 Obtener el compromiso de los recursos para asegurar que el proyecto cuente con el 
personal requerido. 
 Comunicar de manera clara el impacto del cambio en la organización. 
 Monitorear el progreso del proyecto. 
 
4.4.1.3 Miembros del equipo 
 
 Cumplir con las actividades asignadas en el plan de proyecto. 
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 Escalar cualquier riesgo del no cumplimiento con las actividades asignadas. 





A continuación, se presenta la metodología que se seguirá para la implementación del “OEE 
ToolKit” para cumplir los requisitos y satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. 
Las fases del proceso que se seguirán en este proyecto se presentan en la Figura 4.1. 
 
 
Figura 4.1. Fases del Plan de Gestión de Proyecto para la implementación del OEE 
ToolKit 
Fuente: Elaboración propia 
 







En la fase de inicio es donde se define el alcance del proyecto y se definen los recursos 





Esta plantilla se explica el propósito de la iniciativa para su debida aprobación por el grupo 
gerencial de GSK. La plantilla se presenta en el Anexo 3 y en ella se detalla de manera estructurada 
lo que se desea alcanzar con la realización del proyecto. En esta plantilla se debe completar la 
situación actual, el objetivo de la iniciativa, la propuesta para alcanzarla, los recursos o 
requerimientos necesarios para alcanzar dicha propuesta y próximos pasos. Una vez completada 
dicha información se debe esperar la aprobación por parte de la alta gerencia. 
 
4.4.2.1.2 Project Charter 
 
Una vez aprobado el STP por la gerencia, se debe formalizar el proyecto con el “Project 
Charter”, el cual es una plantilla que se muestra en el Anexo 4 que consiste en un resumen de la 
información clave del proyecto y que formaliza la existencia del proyecto. Entre la información 
clave que debe llenarse en este documento está:  
 
 Nombre del proyecto 
 Visión 
 Objetivos del proyecto 
 Alcance: límites o campos de acción del proyecto 
 Entregables del proyecto 
 Hitos con fechas para su realización 
 Líder del proyecto 






4.4.2.1.3 Control de cambios 
 
Como se mencionó anteriormente por la naturaleza de la industria farmacéutica, todo 
proyecto una vez que es formalizado debe ser colocado en un control de cambio del sistema de 
calidad de la empresa. Este control de cambio explica cuál es el alcance del proyecto e indica los 
entregables que debe tener el proyecto. El control de cambio se realiza en el sistema de calidad 
llamado “TrackWise”, en él se detalla el paso a paso de los elementos que deben considerarse en 
el proyecto, pero enfocado en calidad y cualquier impacto que podría tener el proyecto en las 




Con este documento se busca tener claridad de lo que se va a adquirir, y asegurar el 
adecuado funcionamiento una vez culminado el proyecto. Es un entregable obligatorio que sale del 
control de cambios cuando el proyecto requiere de una inversión de capital y debe ser revisado por 
el dueño del proceso, Departamento de Calidad, Departamento de EHS y Departamento de 
Ingeniería; con el fin de tener el alcance claramente definido de lo que va a adquirir. El encargado 
de aprobar el documento es el gerente donde se desarrolle el proyecto. En el Anexo 7 se muestra 
la plantilla de URS utilizada en GSK Costa Rica. 
 
4.4.2.1.5 Matriz RACI 
 
Es necesario establecer los roles y responsabilidades de los miembros del equipo. Se debe 
definir quién es responsable de cada actividad del plan de proyecto. Definir esto desde el inicio 
permite el compromiso de cada uno de los miembros del equipo e incluso proponer cambios desde 
la fase inicial del proyecto. El Anexo 9 muestra un diagrama RACI tomado del PM Standard, el 
cual no es utilizado en GSK Costa Rica actualmente. En este diagrama, se muestran los miembros 
del equipo, interesados, patrocinadores y líder de proyecto sus roles y responsabilidades de cada 
una de las actividades del proyecto, de esta manera, se tiene un panorama global de quiénes son 
los responsables de las actividades, que las aprueban, además de las personas que pueden ser 
consultadas e informadas durante la ejecución del proyecto. 
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4.4.2.1.6 Mapeo de interesados 
Al identificar los interesados se debe realizar un mapeo con el fin de determinar su nivel de 
compromiso e influencia en el proyecto. Con esto se tendrá, de manera visual y fácilmente 
identificable, los interesados que se deben gestionar con prioridad, enfocándose en los que tienen 
una alta influencia en el proyecto, pero un compromiso bajo. El Apéndice O muestra el mapa de 
interesados que se utilizará en el proyecto. 
 
4.4.2.1.7 Plan de interesados 
 
Se deben identificar todos los interesados en el proyecto con el fin de medir el nivel de 
compromiso e influencia en el proyecto, lo anterior para definir la manera adecuada de gestionarlos. 
El Anexo 10 muestra una plantilla para realizar un análisis de interesados, fue tomado del PM 
Standard y se debe llenar la siguiente información: 
 
 Nombre del interesado 
 Como impacta el interesado en el proyecto 
 La categorización del impacto en alto, medio y bajo. Donde alto corresponde a un impacto 
que ponga en riesgo la ejecución del proyecto y requiere tomar varias acciones para 
gestionarlo, medio es un impacto que con solo una acción se puede controlar y bajo 
corresponde a un impacto casi nulo y no se requiere ninguna acción. 
 Las acciones que se toman para gestionar los interesados 
 Responsables de las acciones 
 Fechas de compromiso para cumplimiento de las acciones 
 
4.4.2.1.8 Plan de comunicaciones 
 
Se debe realizar un plan de comunicaciones para el manejo de la información dentro y fuera 
del equipo de proyecto. El Apéndice P muestra el plan de comunicaciones para el proyecto, donde 
se busca proporcionar los vínculos críticos entre las personas, las ideas y la información, los cuales 





En esta fase, se explica el qué, el cuándo y el cómo se deben hacer cada una de las 
actividades del plan de proyecto. Con la planeación se busca reducir el riesgo del proyecto y 
manejar de manera adecuada los cambios que se puedan generar. Es importante que en esta fase se 
involucre a todas las personas que se consideren claves para la ejecución del proyecto, esto para 
identificar, asignar, secuenciar y validar todas las actividades referentes al plan. Las herramientas 




Se debe crear el E.D.T. para subdividir los entregables en componentes más pequeños y 
fáciles de manejar. Para realizar el E.D.T., se debe identificar el producto final, que debe entregarse 
para alcanzar el éxito y, de este modo, definir los entregables del proyecto, con el fin de 
descomponer estos a un nivel de detalle apropiado que permita gestionar las actividades. El E.D.T. 
se debe revisar con los interesados del proyecto con el fin de detallarlo o modificarlo en caso de 




Una vez realizado el ETD, se debe estimar todas las duraciones y fechas de inicio y fin de 
cada una de las actividades. Se debe tomar en cuenta las dependencias que existan entre todas las 
actividades identificadas y el recurso que estará ejecutando dicha actividad. Para el desarrollo del 
plan se utiliza el software Open Project para desarrollar el diagrama Gantt del proyecto y de este 




El Anexo 5 muestra la plantilla utilizada por GSK Costa Rica para realizar el ePIP. Este 
documento consiste en un resumen ejecutivo financiero donde se indica la tasa interna de retorno, 
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y el retorno de la inversión en años. Además de estos indicadores, en esta herramienta se muestran 
los gastos del proyecto, con el fin de aprobar la compra de adquisiciones del proyecto. 
 
4.4.2.2.4 Registro de riesgos del proyecto 
 
Se deben documentar todos los posibles riesgos que se identifican en cualquier fase del 
proyecto los cuales podrían afectar de manera negativa. En el Apéndice R, se observa la plantilla 
en la cual se deben documentar los riesgos. Cada riesgo se debe calificar en términos de su 
probabilidad de ocurrencia e impacto con el fin de priorizarlos para su análisis. La probabilidad se 
refiere a qué tanta certeza hay en que el riesgo se presente. El impacto se refiere a la severidad del 
impacto si el riesgo se materializa y afecte tiempo, calidad, costo.  El Cuadro 4.3 muestra un valor 
a la probabilidad de acuerdo con una escala. El Cuadro 4.4 muestra el valor que se debe asignar al 
impacto de acuerdo con una escala. 
 
Cuadro 4.3. Escala de probabilidad para la valoración de riesgos 
 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 4.4. Escala de impacto para la valoración de riesgos 
Impacto Categoría   
1 Insignificante 
Tiempo ≤ 1% extensión de duración del plan original  
Costo ≤ 2% reducción de contingencia 
2 Menor 
Tiempo 2%-4% extensión de duración del plan original  
Costo 3%-7% reducción de contingencia 
3 Moderado 
Tiempo 5%-6% extensión de duración del plan original  
Costo 8%-14%reducción de contingencia 
4 Mayor 
Tiempo 7% -9% extensión de duración del plan original  
Costo 15%-20% reducción de contingencia 
5 Crítico 
Tiempo ≥10% extensión de duración del plan original  
Costo ≥21% reducción de contingencia 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.3 Ejecución y control 
 
En esta fase se ejecutan las actividades o tareas establecidas en la fase de planeación. Con 
el fin de asegurarse que el proyecto se está ejecutando de acuerdo con lo planeado se utilizará las 
siguientes herramientas de control. 
 
4.4.2.3.1 Gestión del gasto 
 
La gestión de gasto se realiza utilizando una plantilla del PM Standard y en esta se detalla 
cómo se comporta el gasto durante el proyecto, es decir, el porcentaje del gasto realizado según lo 
estipulado. En esta herramienta, se registran todas las transacciones que se van generando durante 
el proyecto con el fin de determinar si se encuentran en el plan establecido o no, de tal manera que 
da un panorama de cómo se comporta el flujo de caja. En el Anexo 8, se muestra la plantilla 
utilizada para dar seguimiento a los flujos de caja del proyecto. 
 
4.4.2.3.2 Reuniones de seguimiento 
 
Se realizan reuniones semanales de seguimiento con las personas claves del proyecto y una 
reunión mensual con los interesados del proyecto. En esta reunión, se le dará seguimiento al 
cronograma del proyecto y se escalará problemas o riesgos que puedan tener impacto, sea positivo 
o negativo. La reunión se registrará en la minuta que se muestra en el Anexo 11 y, en caso de sacar 
acciones de las reuniones, se les dará seguimiento en las reuniones semanales. 
 
4.4.2.3.3 Control de cambios 
Cualquier cambio o cancelación de actividades se debe registrar en el control de cambio 
con el fin de dar trazabilidad. Se puede ver en el Anexo 6, la plantilla utilizada para realizar esta 
actividad. Al final del proyecto, el control de cambios debe cerrarse con todas las respectivas 







El propósito de esta fase es asegurar que se documenten todas las lecciones aprendidas y se 
cierren todas las actividades estipulada en el control de cambio. En el Apéndice S, se muestra en 
formato de lecciones aprendidas, donde se registrará lo bueno y lo malo que se presentó durante la 
ejecución del proyecto, así como la aceptación o rechazo de los entregables del proyecto. 
 
4.5 Plan de proyecto 
 
A continuación, se presenta el plan de proyecto para la implementación el “OEE ToolKit”, 
el cual fue preparado por el equipo de proyecto y la información se obtuvo de las partes interesadas. 
El plan del proyecto abarca el inicio y planificación y se recomendarán las plantillas para el 




El “OEE Toolkit” es una iniciativa corporativa, aun así las plantas de GSK son autónomas 
para tomar la decisión de cuando implementar este proyecto; por lo tanto, para el STP se entrevistó 
a Luis Delgado, que tiene el cargo de  “Supply Chain IT Business Partner” (Latina), y a María 
Terán, quien es representante de producción, el cual es el departamento donde se desarrollará el 
proyecto, para entender lo que se espera del proyecto y, de este modo, ver en conjunto con el SLT 
si el proyecto entra en el portafolio de proyectos de la organización. En el Apéndice T, se muestra 
el STP completo, con el cual se mostró al grupo gerencial para la aprobación. 
 
4.5.2 Project charter 
 
La formalización del proyecto una vez aprobado el STP es realizado por el equipo de 
proyecto. Este equipo consta de Ankur Goel, persona con años de experiencia en proyectos de T.I, 
el cual será clave para establecer los requerimientos necesarios para la ejecución del proyecto. 
Junto con Ankur Goel se seleccionaron los demás integrantes del equipo, el cual está integrado por 
Nestor Rusit, especialista en servicios de T.I., cuyo conocimiento en los servidores de GSK será 
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de gran utilidad, especialmente, porque la planta de San José es la primera en implementar este 
proyecto, por lo que no se tienen lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 
 
El equipo de trabajo tendrá un miembro externo a la organización, Peter Deleen es ingeniero 
de Fullfact, proveedor que suministrará el software del “OEE Toolkit”, y brindará su experiencia 
en la implementación de este sistema en otras industrias. Finalmente, el equipo lo completa Andrea 
Fernández, encargada de realizar todas las adquisiciones necesarias del proyecto, Gustavo 
Granados, persona de T.I. localizada en San José y María Terán gerente de Producción de la planta 
de San José. El Apéndice U muestra el “project charter” para la implementación del “OEE 
Toolkit” y formaliza la ejecución del proyecto. El mismo es aprobado por la directora de planta, y 
por ende aprueba la inversión para adquirir el “OEE Toolkit”. 
 
4.5.3 Control de cambios 
 
El control de cambios se realizó para documentar que el proyecto no hubiera impacto en la 
calidad en las operaciones y productos de GSK. Además, se ven temas de seguridad e higiene 
ocupacional con el fin de descartar que el proyecto tenga un impacto negativo que comprometa la 
seguridad de las personas o el ambiente.  El control de cambio es aprobado en un comité 
multidisciplinario, liderado por aseguramiento de la calidad, validaciones, mantenimiento, 
producción, servicios técnicos y EHS. Por medio del control de cambios, se concluye que el 
proyecto no tiene ningún impacto en la calidad o seguridad que amerite acciones adicionales a ser 
consideradas en la implementación del proyecto.  
 
El control de cambios es realizado por el líder del proyecto utilizando el sistema 
“Trackwise”, el cual es el sistema oficial del Departamento de Calidad para realizar controles de 




El URS fue realizado por el equipo de trabajo, liderado por Ankur Goel debido a su 
experiencia en proyectos de IT. En este documento, se indican todos los requerimientos, los cuales 
Fullfact, proveedor del “OEE Toolkit”, deberá cumplir una vez instalado el sistema. En el Apéndice 
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W, se muestra el URS para el “OEE Toolkit”, el cual debe ser aprobado por la gerente de 




El Apéndice X muestra un diagrama RACI del proyecto para la asignación de 
responsabilidades en la ejecución de tareas o actividades de la implementación del “OEE Toolkit”. 
En este diagrama, se muestran las principales actividades que deben realizarse durante este 
proyecto y se asigna un responsable, el cual debe velar por el cumplimiento de las actividades en 
tiempo y calidad. 
 
4.5.6 Mapeo de interesados 
 
A continuación, se muestran los interesados identificados por el equipo de trabajo, los 
cuales se identificaron y se colocaron en una matriz influencia y compromiso con el fin de 
determinar el nivel de gestión que hay que realizar a cada uno. El Apéndice Y muestra esta matriz 
y se evidencia que el gerente de ingeniería y la encargada de compras regional son las personas 
con las que se debe gestionar desde el inicio del proyecto.   
 
Al gerente de Ingeniería le preocupa el recurso que necesitará el proyecto por parte de 
Ingeniería, debido a que el personal con el que cuenta tiene otros proyectos ya asignados. Por otro 
lado, a la encargada de compras regional le preocupan los desembolsos anticipados que solicita 
Fullfact antes de realizar el trabajo. 
 
Por otra parte, los operadores son elementales en este proyecto, debido a que son los 
usuarios primarios del software y encargados de la entrada de datos al sistema. Ellos piensan que 
este proyecto significará una carga de trabajo y temen descuidar sus tareas operativas por alimentar 
el sistema. 
 
4.5.7 Plan de interesados 
 
Con la identificación de los interesados en el punto anterior se procede a realizar un plan 
de gestión, indicando las acciones que deben realizarse para cada interesado del proyecto. El 
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Apéndice Z muestra este plan de interesados realizado por el equipo de proyecto, donde se incluyen 
a todas las personas que se ven afectadas directa o indirectamente con la implementación de este 
proyecto. 
 
4.5.8 Plan de comunicaciones 
 
La comunicación en este proyecto es complicada debido a que Ankur Goel se encuentra en 
la India, Nestor Rusit en Canadá y Peter Deleen en Holanda. Por diferencia de horario se 
calendarizan dos teleconferencias por semana, durante todas las semanas que dure la 
implementación del proyecto. Las teleconferencias tendrán una duración de 30 minutos y la 
asistencia será obligatoria, aun cuando no haya acciones pendientes, debido a que es un foro de 
comunicación de problemas, riesgos y temas relacionados con el proyecto. El Apéndice AA 
muestra el plan de comunicaciones propuesto. 
 
4.5.9 EDT y cronograma 
 
En el Apéndice AB se muestra el EDT donde se desglosan todas las actividades de los 
entregables que tendrá la ejecución de este proyecto. Este EDT es la base del cronograma que se 
muestra en el Apéndice AC, donde se indican las duraciones de las actividades y responsables de 
realizarlas. Los tiempos de las actividades se establecieron a juicio experto concordado con el 
equipo de proyecto y asumiendo que a excepción de Peter Deleen (proveedor), los demás 





El Apéndice AD muestra el ePIP, indicando todos los aspectos financieros que tiene el 
proyecto. Este documento podrá variar en caso de que se presenten más gastos de los estimados o 
ahorros que se generen durante las negociones con los proveedores. El tipo de cambio que utiliza 
GSK para la libra esterlina equivale a 812 colones, y se acuerda con la directora de Planta tener 
una contingencia de un 10% debido a que la planta de San José es la primera planta en implementar 
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este sistema y podrían aparecer gastos adicionales. El 10% es la mayor contingencia permitida para 
un proyecto, según establece el corporativo. 
 
4.5.10 Plan de riesgos 
 
En el Apéndice AE, se muestran los riesgos que se han detectado hasta el momento el 
equipo del proyecto. En esta plantilla, se muestra cuáles son las acciones que se deben realizar para 
mitigar, evitar o transferir el riesgo. Cabe resaltar que a este documento se le debe dar seguimiento 
durante todo el proyecto con el fin de agregar nuevos riesgos y dar seguimiento a las acciones de 
los riesgos ya identificados. Los valores de probabilidad e impacto fueron acordados con el equipo 



























 GSK Costa Rica no tiene un procedimiento o metodología definida que indique de manera 
estructurada la forma de gestionar un proyecto; aun así, tiene una serie de plantillas que se 
deben completar en la mayoría de sus proyectos, entre las cuales se encuentran STP 
(“Situation, Target, Proposal”), “Project Charter”, Cronograma, Control de Cambio, URS 
(“User Requirements Specification”), EPIP, Gestión del Presupuesto y reuniones de 
seguimiento. 
 
 Por ser una organización prioritariamente funcional y poco proyectizada, los proyectos para 
los equipos de proyecto, representan una carga laboral adicional, lo cual dificulta su 
desarrollo, a pesar de esto, el “OEE Toolkit” tiene un alto apoyo de los patrocinadores, ya 
que, por ser una iniciativa corporativa y estar alineado al plan estratégico de la organización, 
tiene una alta visibilidad, por lo tanto, este proyecto cuenta con el presupuesto y los recursos 
aprobados para la implementación como se observó en el apartado 4.2. 
 
 El PMBoK®, ISO 21500 y la metodología de Brown y Graundy, tienen grupos de procesos 
similares, donde los procesos de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre se 
hacen presentes, con la única diferencia de que Brown y Graundy define un proceso 
adicional de creación de la estrategia del proyecto. Debido a la similitud de la metodología 
de Brown y Graundy, la Norma ISO 21500 y el PMBoK, la propuesta del plan de gestión 
de proyecto para la implementación del “OEE Toolkit” se basó en estas, dejando por fuera 
Prince 2, debido a que es una metodología que por la estructura matricial débil que tiene 
GSK Costa Rica en la administración de proyectos, resulta difícil de seguir. Por otro lado, 
el PMI proporciona muchas técnicas las cuales facilitaron realizar el plan de proyecto, 
mientras que Prince 2 solo proporciona técnicas en Calidad.  
 
 Para realizar el plan de proyecto se utilizaron las plantillas con las cuales cuenta GSK Costa 
Rica y se complementó con una serie de herramientas para la gestión de interesados, 
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comunicaciones y riesgo, ya que Costa Rica no los contempla cuando planifican y en el 
pasado generó que este proyecto no se pudiera implementar. Con el plan propuesto, el “OEE 
Toolkit” tendrá un costo de 68.839 libras esterlinas con un 10% de contingencia para 




 Se recomienda al líder de proyecto coordinar una reunión con el gerente de Compras y 
Ankur Goel, especialista de proyectos de IT para analizar el contrato con Fullfact para 
temas de soporte y servicio posterior a la puesta en marcha del sistema. 
 
 Se recomienda al gerente de Ingeniería que el coordinador de Proyectos de Capital realice 
un procedimiento estándar de operación para formalizar el uso de las plantillas actuales que 
maneja el Departamento para la Gestión de Proyectos e incorporar los capítulos de 
interesados, comunicaciones y riesgos. 
 
 Se recomienda impartir una capacitación en administración de proyectos al equipo 
gerencial de GSK y mandos medios que regularmente participan en la ejecución de 
proyectos.  
 
 Se recomienda al gerente de Producción que una vez implementado el “OEE Toolkit” 
realizar el cálculo del OEE durante el primer mes de funcionamiento de la manera 
tradicional (correr en paralelo el “OEE Toolkit”). De este modo, se perfeccionará el uso del 
sistema por parte de operadores y coordinadores antes de que el sistema arroje resultados 
oficiales.  
 
 Debido a que San José es la primera planta en instalar el “OEE Toolkit” se recomienda que 
el líder del proyecto recolecte las lecciones aprendidas en la fase de instalación con los 




 Durante instalación del “OEE Toolkit”, se recomienda al gerente de Ingeniería que el 
proveedor Cynergy se encuentre disponible en caso de necesitar configurar los módulos o 
mover algún sensor. Es necesario debido a que los técnicos de Fullfact provenientes de 
Holanda estarán únicamente 15 días en San José y cualquier eventualidad generaría gastos 
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ANEXO 1: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento 
 
             Fuente: PMI, 2013 
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ANEXO 2: Procesos de dirección y gestión de proyectos mostrados con referencia cruzada a los 
grupos de procesos y a los grupos de materia. 
  
            Fuente: ISO 2013  
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Proyecto: ¿Cuál es el nombre del proyecto? Fecha:
PROPUESTA/CASO DE NEGOCIO
SITUACIÓN:
¿Cuáles son los antecedentes/situación actual?
¿Cuál es la oportunidad-necesidad del negocio, beneficio?
¿Que amenazas, problemas o riesgos estamos enfrentando?
OBJETIVO:
¿Qué es lo que se propone alcanzar/implementar para este proyecto?
¿Cuál es el estado ideal para el negocio/empresa?
PROPUESTA:
¿Cómo se propone alcanzar el objetivo?
¿Qué estrategias  se va a implementar para lograr los objetivos?
REQUERIMIENTOS



























Proyecto: ¿Cuál es el nombre del proyecto?
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Visión
Resumen de la ambición del proyecto a largo plazo
Objetivos del Proyecto
Descripción de los principales objetivos del proyecto para el negocio (Qué, Cómo, Cuánto, Cuándo)
Dentro del Alcance Fuera del Alcance
Límites o campo de acción del proyecto. Restricciones o áreas fuera de acción del proyecto
Entregables del Proyecto
Salidas del proyecto específicas y tangibles que se requieren para completar la totalidad del mismo o una de sus etapas
Milestones & Fechas Lanzamiento/Implementación
Eventos significativos dentro de del proyecto
i.e. Reunión Kick-off meeting - 15 Mar 2015
i.e. JPS
Miembros del Equipo
Lider del  Proyecto
Equipo Proyecto










Indique acá el patrocinador del proyecto
StakeHolders 
Indique todas las personas que se ven afectadas o afectan al proyecto
Contactos del Proyecto
Información de contacto clave de los stakeholders/miembros del equipo







Definición del rol/responsabilidad que cada miembro del equipo tendrá 
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Date Prepared: Jan 2015
PIP Version: 4,0
Project Name:
  Bus. Unit & Region:
  Area / Division:
  Operating Unit:
  Legal Entity:
  Sector Reference:
Financial metrics
Start Date:
Financial Impact Commentary 
Return on Investment Incl. TV
Pay Back (Yrs) 6,8
IRR (after tax)
3rd Full Year CFROI% Post Completion 6%
NPV £000 (11% Disc' Rate) (36)
Incremental P&L Impact £'000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Net Sales 123 129 136 143 150 157 165 173 182 191 
Operating Profit (24) 44 50 57 64 120 128 136 145 154 
Operating Profit After Tax (24) 44 50 57 64 120 128 136 145 154 
Net Earnings impact (post interests) (93) (158) (167) (119) (68) 35 91 150 212 277 
Net Cash Inflows/(Outflows) (552) (240) 136 143 150 157 165 173 182 191 
CFROI -7,9% 5,5% 5,1% 5,8% 6,5% 12,2% 13,0% 13,9% 14,8% 15,7%
Gross Capital Expenditure Year
Related Revenue Expenses
Asset Disposals
Total Project Authority Value
Future Funding
Incremental Funding Request 
% Contingency Included:
% Cost Accuracy (+/-):
Authority











Luz Amaya, Site Director P. Valerín, Finance Mgr V. Castro, EHS L. Quiros, Engineering Mgr
Date
Above Site




Authority is requested for (select authority) of  
AUTHORISATIONS
Corporate Executive Team Member Chief Financial Off icer (CFO) Chief Executive Officer (CEO) GlaxoSmithKline plc Board
Prior and Future
Budget / Funding Commentary Authorities
Project included in CiP CapEx budget for 2015




0 Total 406 983 
983 
983 2017 - 0 
Later - 0 
0 2015 406,0 613 
0 2016 - 369 
Total Project Cost £'000 Impact on Capital Budget £'000






  PROPOSAL AND RECOMMENDATION
Feb 2015 Completion Date: Jun 2015
713   Start Date: Feb 2015
  Completion Date: Jun 2015
CH   Project Manager: Marco Rojas
San José   Finance Contact: Maria Pía Valerín
PIP Section One
Project Investment Proposal - Executive Summary
EMS System San José
GMS / Central America   Sponsor: Leonardo Quirós
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ANEXO 6:  Addendum Cancelación de un CC-Action Item y Extensión de fecha de un Control de 
Cambio 
Número del cambio o 
Action Item: 
 
Nombre del cambio o 
Action Item: 
 
Formato Generado para: Detalles 
Cancelación  
La razón de la cancelación del cambio o action item debe 
justificarse en la sección “Detalle del Adendum”, especificando si 
existe o no algún riesgo por no implementarlo y si hay acciones ya 






La justificación de la extensión de fecha debe incluirse en la sección 
“Detalle del Adendum”. 
Fecha de Implementación inicial:  
Nueva fecha propuesta de 
implementación: 
 
Detalle del Adendum 
Justificación  
Evaluación del 




Dueño del cambio  Firma  Fecha  
Dueño del 
Proceso/ Producto 











 Sí     
No 







ANEXO 7: Especificaciones de Requerimientos de Usuario 
 
 
5.3 Entradas e Interfaces 5.4  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
  [Incluir requisitos para entradas e 
interfaces, por ejemplo: 
   
4.1.1 La tolva de alimentación del polvo debe 
permitir la carga manual del producto en 
forma de polvo desde una bolsa de 4Kg. 
 Deseable  
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5.3 Entradas e Interfaces 5.4  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
4.1.2 Suministro de Aire Comprimido    
 
 
5.5 Requerimientos críticos de calidad  5.6  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos críticos de 
calidad, por ejemplo: 
   





Peso de polvos 
1170 ± 58 mg 
1045 ± 52 mg 
1040 ± 52 mg 
Mandatorio  
4.2.2 Repetibilidad (desviación estándar) - El 
sistema de alimentación debe alcanzar los 
criterios mínimos de repetibilidad con dos 
desviaciones estándar (2 sigma) ± 7% en 
períodos de muestreo de 30 minutos dentro 
del rango de funcionamiento normal. 
 Mandatorio  
4.2.3 La empacadora debe un sistema de 
detección de errores.  Debe contar con 
un mecanismo de rechazo.  
Todo material 





5.7 Requerimientos de Producción/Proceso 5.8  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos de producción, 
por ejemplo: 
   
4.3.1 La alimentación debe ser capaz de 
procesar tamaños de los lote de 0.5kg-4 
Kg. 
0.5Kg–4 Kg   
4.3.2 La alimentación debe ser capaz de 








5.9 Requerimientos Técnicos 5.10  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos técnicos, por 
ejemplo: 
   
4.4.1 Todos los materiales utilizados en la 
máquina deberán cumplir las guías de 
materiales en contacto con producto. Todas 
las partes de productos en contacto con 
producto deben tener un acabado fino. 
 Mandatorio  
 
 
5.11 Requerimientos de Salud, seguridad y ambiente 5.12  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos de salud, 
seguridad y ambiente, por ejemplo: 
   
4.5.1 Durante el funcionamiento normal del 
alimentador de polvo no deberá 
sobrepasar un nivel de ruido de 78dB a 
1 metro de la máquina y de 1,5 metros 
del suelo.  
78dB  Mandatorio  
 
 
5.13 Requerimientos de Soporte y Mantenimiento 5.14  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos soporte y 
mantenimiento, por ejemplo: 
   
4.6.1     
 
 
5.15 Requerimientos de Documentación y Entrenamiento 5.16  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
 [Incluir requerimientos de 
documentación y entrenamiento, por 
ejemplo: 
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5.15 Requerimientos de Documentación y Entrenamiento 5.16  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
4.7.1 Los procedimientos de mantenimiento 
preventivo deben ser escritos por el 
proveedor y suministrados a GSK con la 
entrega del equipo. 
   
 
 
5.17 Otros Requerimientos 5.18  
URS No. 
Ref. 






(DQ /IQ /OQ 
/OQ-ex) 
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ANEXO 8: Resumen de los Costos del Proyecto 
New Trucks Entrance Cost Summary


































STREAMS TOTAL £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
S0 CONTINGENCY / PROVISION
£0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
£0
PROJECT TOTAL
PROJECT TOTAL + 10%
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ANEXO 9: RACI 
 
  
RACI para  ………………………




















































































Hide Actions by 
Role
 93 




Nombre del Proyecto Revision No.
































Objetivo de la Reunión 
 
Agenda Responsable 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.  
Decisiones de la reunión/ Notas/Observaciones 
1.  
 
Acciones Fecha de 
compromiso 
Responsables 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
Distribución  








Apéndice A  
Lista de Preguntas para Determinar los Activos de la Organización en cuanto Gestión de 
Proyectos 
Entrevista  
Objetivo:  Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
Fecha:               
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de  Capital 
  Gerente de Ingeniería   
  Directora de Planta     
        
Cuestionario 
¿Existe una política para la gestión de proyectos en la organización? Describa. 
¿Existen procedimientos en la organización para la gestión de proyectos? Describa. 
¿Existe dentro de la metodología corporativa para la gestión de proyectos? Describa. 
¿Existen plantillas estándar predefinidas para algunas etapas del ciclo de vida del  proyecto? 
Describa. 
¿Cómo son gestionados los proyectos que tiene a su cargo? Describa. 
¿Con que recursos tecnológicos y no tecnológicos cuenta la organización para la gestión de 
proyectos? Describa. 
        
Comentarios 
                
          
          
          





Lista de Verificación Documental 
 
Lista de Verificación Documental 
        
Seleccione con una "x" el objetivo de la Verificación Documental 
Objetivo: Identificar los activos de la organización en 
cuanto la gestión de proyectos. 
  
Objetivo: Definir las mejores prácticas en la gestión de 
proyectos aplicables a la empresa y al tipo de proyecto 
  
        
  Documento Consultado Tema Revisado 
Procesos, Herramientas,  
Plantillas Detectadas 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       












Objetivo:  Definir los factores ambientales  que rodea el proyecto OEE toolkit 
para ser considerados en su planificación y gestión. 
Fecha:               
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  
Coordinador de proyectos de  
Capital 
  Gerente funcional     
  Mando Medio a cargo de proyecto 
  
Directora de 
Planta     
Cuestionario 
¿La metodología, procedimientos, plantillas existentes en GSK son utilizadas 
regularmente en los proyectos? Describa. 
¿Existe apoyo y participación activa de los patrocinadores en los proyectos? 
Describa. 
¿Se otorga personal de otras áreas funcionales a proyectos? Describa. 
¿Se tiene participación activa de las otras áreas funcionales para la ejecución del 
proyecto? Describa. 
¿Cómo se realizan las adquisiciones requeridas por el proyecto? Describa. 
¿Existe tolerancia a riesgo en proyectos? Describa. 
¿Considera importante la implementación del OEE toolkit con respecto a otros 
proyectos de la organización? Describa. 
¿Afecta la implementación del OEE toolkit a su departamento? Describa. 
¿Cuáles son los canales de comunicación de la empresa para los proyectos? Describa. 
¿Existe gobernabilidad en la gestión de proyectos? Describa. 
Comentarios 
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Apéndice D 
Matriz para Selección de Elementos que Componen la Metodología a Emplear para el Plan 
de Gestión de Proyecto 
 
Matriz de 
Herramientas   
 X= herramienta que aplica a la fase del ciclo de vida 
del proyecto 
Objetivo: Seleccionar los elementos que 
componen la metodología a emplear 



















AREA DE CONOCIMIENTO / GRUPO DE 
MATERIA 
Herramienta 
/Plantilla Proceso                   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      





Diagrama IPO para completar los elementos que componen el plan de gestión de proyecto 
Diagrama IPO 
Objetivo 
Completar los elementos seleccionados con la 
información recolectada 
 
Entradas Procesos Salidas 




Respuestas de Entrevistas para Determinar los Activos de la Organización en cuanto 
Gestión de Proyectos 
Entrevista  
Objetivo:  Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
Fecha:   07-ene-16 
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
x Coordinador de proyectos de Capital 
  Gerente de Ingeniería   
  Directora de Planta     
Cuestionario 
¿Existe una política para la gestión de proyectos en la organización? Describa. 
Respuesta: GSK Costa Rica no cuenta con ninguna política interna. A nivel corporativo existen una serie de 
plantillas, las cuales nosotros utilizamos algunas. Estas plantillas se encuentran en el PM Standard. Además en un 
taller de gestión de proyectos que recibimos el año pasado llamado Project Experience, se nos brindó una serie de 
plantillas que también utilizamos.  
 
¿Existen procedimientos en la organización para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: Como te mencioné anteriormente no tenemos nada formalmente documentado de cómo se debe 
gestionar los proyectos, debido a que no tenemos madurez en este tema. Pero te puedo decir que los proyectos 
deben tener los siguientes documentos: STP (“Situation, Target, Proposal”), “Project Charter”, Cronograma, 
Control de Cambio, URS (“User Requirements Specification”), EPIP, Gestión del Presupuesto y reuniones de 
seguimiento. 
 
¿Existe dentro de la metodología corporativa para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: No todavía. Solamente tienen el grupo de plantillas en la intranet del PM Standard, de las cuales 
hacemos uso de unas cuentas, para completar los documentos mencionados anteriormente. Cabe resaltar que STP, 
Project Charter y Cronograma son tomados del taller recibido hace año y medio del Project Experience. El URS y 
Control de cambios son tomados de procedimientos locales que utiliza el sistema de calidad de GSK, los cuales 
utilizamos para no duplicar información. 
 
¿Existen plantillas estándar predefinidas para algunas etapas del ciclo de vida del proyecto? Describa. 
Respuesta: Existen plantillas, pero no hay una metodología que establezca que utilizar durante el ciclo de vida del 
proyecto. Como te dije utilizamos plantillas del PM Standard, Project Experience y de procedimientos locales del 
sistema de calidad. Del PM Standard utilizamos en especial plantillas para dar seguimientos al presupuesto del 
proyecto. 
 
¿Cómo son gestionados los proyectos que tiene a su cargo? Describa. 
Respuesta: Todos los proyectos comienzan un el STP y Project Charter que viene siento el acta de constitución. 
Esos dos documentos son claves para aprobación del proyecto. Además de estos documentos, también llenamos el 
EPIP, que es un documento financiero que establece el VAN y TIER y los flujos de caja del proyecto. Esto es 
fundamental de lo contrario no hay autorización de realizar ningún proyecto de capital. Cuando está aprobado, es 
necesario hacer el control de cambio, ya que el sistema de calidad lo exige y en ese documento monitoreamos 
cualquier cambio que se presente, y es aprobado por un equipo multidisciplinario. Por otro lado, cualquier compra 
de activo debe tener un URS, es decir debemos asegurar con este documento que lo que vayamos a adquirir cumple 
con todas las necesidades de los interesados. Durante el proyecto monitoreamos el avance con el cronograma 
básico que podemos hacer en Project, Open Project o en Excel. Y utilizamos una plantilla para monitorear los 




¿Con que recursos tecnológicos y no tecnológicos cuenta la organización para la gestión de proyectos? 
Describa. 
Tenemos 3 licencias de Microsoft Project, tenemos el software libre Open Project, Excel y Word es lo que 
utilizamos. El control de cambios se realiza en un software interno llamado Trackwise, por lo tanto, no existe una 
plantilla para eso. 
 
Comentarios 





Respuestas de Entrevistas para Determinar los Activos de la Organización en cuanto 
Gestión de Proyectos 
Entrevista  
Objetivo:  Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
Fecha:   07-ene-16 
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de  Capital 
x Gerente de Ingeniería   
  Directora de Planta     
Cuestionario 
¿Existe una política para la gestión de proyectos en la organización? Describa. 
Respuesta: No tenemos política ni procedimiento. Lo más importante que tenemos es el control de cambio 
del sistema de calidad, donde documentamos todas las acciones que vamos hacer durante el proyecto y se 
monitorea cualquier cambio. 
¿Existen procedimientos en la organización para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: No formalmente, existen ciertas plantillas que son obligatorias durante el inicio del proyecto. Por 
ejemplo, te puedo decir que el STP, Project Charter y cronograma son obligatorios, con el fin de buscar la 
aprobación de la iniciativa y asignar recursos. Estos documentos junto al cronograma que se realice es lo 
que se llama en Project Experience el Project Book. 
 
¿Existe dentro de la metodología corporativa para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: El año pasado recibimos un taller llamado Project Experience, el cual tuvo la duración de un día 
completo. Fue una iniciativa corporativa y nos dieron las bases para la gestión de proyectos. De ahí 
tomamos algunas ideas para nuestra planta, pero no hemos realizado ninguna metodología. Te puedo decir 
que el Departamento de Ingeniería si tiene definido que documentos son los necesarios para ejecutar el 
proyecto, pero no está establecido en ninguna parte. De hecho, nuestro departamento es donde tenemos un 
poco desarrollado la gestión de proyectos, ya que los demás departamentos de GSK por no manejar tantos 
proyectos como nosotros lo realizan sin ninguna estructura. 
 
¿Existen plantillas estándar predefinidas para algunas etapas del ciclo de vida del proyecto? 
Describa. 
Respuesta: El PM Standard tiene una serie de plantillas que puedes hacer uso. Nosotros utilizamos alguna 
de ellas, otras son tomadas de los procedimientos locales de nuestro sistema de calidad. El Coordinador de 
Proyectos de Capital te puede dar más detalle de estas herramientas.  Si te puedo decir que el seguimiento 
del proyecto se da en el control de cambios, ya que ahí se estipula todas las actividades claves que se debe 
generar para lograr el proyecto. El proyecto concluye con el cierre del control de cambios, con todas las 
evidencias de las actividades realizadas. 
 
¿Cómo son gestionados los proyectos que tiene a su cargo? Describa. 
Respuesta: Cuando el proyecto está aprobado, llevamos una reunión semanal donde se comunica los 
avances y problemas que ha tenido el proyecto. En esta reunión se involucra a los interesados del proyecto 
para comunicarles el status de las acciones y se solicita colaboración de las áreas en caso de ser necesario. 
Adicionalmente yo tengo una reunión diaria con mi equipo, y las personas que tienen proyectos a cargo me 
dan un status y resolvemos los problemas que se van presentando durante la ejecución del proyecto. Me 
enfoco en el cronograma para dar seguimiento. 
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¿Con que recursos tecnológicos y no tecnológicos cuenta la organización para la gestión de proyectos? 
Describa. 
Sobretodo hacemos uso de Microsoft Project y Open Project 
 
Comentarios 





Respuestas de Entrevistas para Determinar los Activos de la Organización en cuanto 
Gestión de Proyectos 
Entrevista  
Objetivo:  Identificar los activos de la organización en cuanto la gestión de proyectos. 
Fecha:   13-ene-16 
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de  Capital 
  Gerente de Ingeniería   
x Directora de Planta     
Cuestionario 
¿Existe una política para la gestión de proyectos en la organización? Describa. 
Respuesta: No tenemos a nivel local. Pero el corporativo está trabajando en eso. De hecho, en algún momento de 
este año estará sacando una metodología para la introducción de nuevos productos. Para tu caso que es la 
implementación del OEE toolkit tiene que ver más con proyectos de CAPEX, y actualmente solo contamos con el 
PM Standard. 
¿Existen procedimientos en la organización para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: No existen, la gestión de proyectos de GSK Costa Rica es muy pobre. Actualmente acabo de terminar 
la maestría de proyectos y sé que estamos es "pañales" respecto a la gestión de proyectos. Aún el Departamento de 
Ingeniería si tiene ciertos documentos que han ayudado a los proyectos que estamos ejecutando hoy en día. 
¿Existe dentro de la metodología corporativa para la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: Tenemos que ver esa metodología que viene para la introducción de nuevos productos. Ahorita no 
tenemos nada, por eso tenemos carencias en gestión de interesados, comunicaciones, riesgos, entre otras cosas. 
Por dicha tenemos una fortaleza en nuestro sistema de calidad que regula los proyectos y garantizan que el alcance 
por lo menos en la mayoría de los proyectos se cumpla, pero el tiempo y costo es algo que nos duele al final de los 
proyectos. Pienso que por la falta de planeación y poca gestión de los riesgos del proyecto. 
¿Existen plantillas estándar predefinidas para algunas etapas del ciclo de vida del proyecto? Describa. 
Respuesta: Si existen, el Departamento de Ingeniería te las puede indicar. Pero es obvio que no son suficientes y 
tenemos mucha oportunidad de mejora en eso.  
¿Cómo son gestionados los proyectos que tiene a su cargo? Describa. 
Respuesta: El grupo gerencial y yo preparamos el portafolio de proyectos. Yo no tengo a cargo ningún proyecto, 
pero si me toca darles seguimiento mensualmente, ya que no tenemos una PMO que lo realice. Ese seguimiento lo 
realizo con el gerente de cada área una vez al mes, ya que es mi responsabilidad cumplir con el plan estratégico 
acordado con mi jefe. Al no tener una PMO y personal dedicado a los proyectos, estos proyectos pueden generar 
que algunas personas queden recargadas de trabajo, lo cual puede también generar que la gestión del proyecto no 
sea la adecuada. 
¿Con que recursos tecnológicos y no tecnológicos cuenta la organización para la gestión de proyectos? 
Describa. 
Debemos mejorar en este aspecto, ya que pocos tienen Microsoft Project. 
Comentarios 
Se le pregunta si conoce de la existencia del Project Experience. Su respuesta fue que es un entrenamiento muy 
básico que todos deberían llevar, pero no es suficiente para el personal dedicado a proyectos. Indica que el 




Revisión Documental realizada para determinar activos para la gestión de proyectos 
 
Lista de Verificación Documental 
        
Seleccione con una "x" el objetivo de la Verificación Documental 
Objetivo:  Identificar los activos de la organización en 
cuanto la gestión de proyectos. 
X 
Objetivo: Definir las mejores prácticas en la gestión de 
proyectos aplicables a la empresa y al tipo de proyecto   
        
  Documento Consultado Tema Revisado 
Procesos, Herramientas,  
Plantillas Detectadas 
1 
SOP-QUA-07 Rev. 8 Control 
de Cambios en el sistema 
Quality Workflow (QWF) 
CARISMA3 (C3) 
Controles de Cambio en 
GSK Costa Rica 
Control de Cambios se realiza en 
sistema trackwise 
 - Plantilla para cancelación, 
reprogramación y Addendum de 
actividades 
2 
SOP-VAL-05 Rev. 5 
Calificación de Equipos de 
Producción 
URS Requerimientos de 
Usuario 
 - FORM-VAL-13 Rev. 2  
Especificaciones de 
Requerimientos de Usuario 
3 
Project Experience "Intranet" 
Gestión de Proyectos. 
Plantillas 
STP 
4 Project Charter 
5 Cronograma 
6 
PM Standard "Intranet" 
Gestión de Proyectos. 
Plantillas 
Tool 11E - Project Cost Summary 
Template - New trucks entrance_29 
dic 2015 
7 







Entrevista a Coordinador de Proyectos de Capital para determinar Factores Ambientales 
Entrevista  
Objetivo:  Definir los factores ambientales que rodea el proyecto OEE Toolkit para ser 
considerados en su planificación y gestión. 
Fecha:   18-ene-16 
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
x Coordinador de proyectos de Capital 
  Gerente funcional     
  Mando Medio a cargo de proyecto 
  Directora de Planta     
        
Cuestionario 
¿La metodología, procedimientos, plantillas existentes en GSK son utilizadas regularmente en los proyectos? 
Describa. 
Respuesta: no tenemos ningún SOP (Procedimiento Estándar de Operación) para la gestión de proyectos. Por lo 
tanto, lo que yo aplico a los proyectos no precisamente lo apliquen las demás áreas. Lo único que si todos 
debemos llenar son STP, Project Charter, cronograma y el control de cambios. 
¿Existe apoyo y participación activa de los patrocinadores en los proyectos? Describa. 
Respuesta: En los proyectos existe apoyo al principio, pero al no tener recurso exclusivo en proyectos, el apoyo 
de las demás áreas se complica, ya que pesan más las operaciones del día a día. 
¿Se otorga personal de otras áreas funcionales a proyectos? Describa. 
Respuesta: Se presta el recurso, pero significa una carga adicional de trabajo, por lo tanto, podemos tener atrasos 
significativos en el proyecto ya que el recurso no se encuentra enfocado al 100% en el proyecto. Pienso que falta 
establecer prioridades de parte del SLT. 
¿Se tiene participación activa de las otras áreas funcionales para la ejecución del proyecto? Describa. 
Respuesta: Bueno creo que te respondí en la pregunta anterior. Los recursos no son exclusivos al proyecto, ellos 
deben seguir con sus operaciones regulares y eso dificulta la gestión del proyecto. 
¿Cómo se realizan las adquisiciones requeridas por el proyecto? Describa. 
Teniendo el URS realizado, se pasa el documento al Departamento de Compras. Ellos por lo general buscan tres 
cotizaciones. Luego se toma la decisión del proveedor en conjunto. 
¿Existe tolerancia a riesgo en proyectos? Describa. 
Los riesgos se identifican al inicio del proyecto, como una lluvia de ideas, pero después de esto no se gestiona 
ninguno. De hecho, esta es la razón por la cual somos muy reactivos en los proyectos. 
¿Considera importante la implementación del OEE toolkit con respecto a otros proyectos de la organización? 
Describa. 
Respuesta: Sinceramente creo que un proyecto de automatización, siempre tendrá sus ventajas. Creo que la 
pregunta debería ser para el SLT, para ver si está alineado con lo que desea el site de San José 
¿Afecta la implementación del OEE toolkit a su departamento? Describa. 
Respuesta: Originalmente este proyecto iba a ser dirigido por Ingeniería, pero por el recargo que tenemos con 
otros proyectos y la necesidad de implementarlo lo más pronto posible se lo dieron a producción como 
departamento mayormente interesado en que se realice este proyecto. Creo que tendré participación en la 
ejecución y asignación del CAPEX. 
 108 
¿Cuáles son los canales de comunicación de la empresa para los proyectos? Describa. 
Respuesta: Vivimos en reuniones, creo que ese es el canal de comunicación oficial. Pero por otro lado se 
encuentra el correo electrónico. No tenemos ninguna matriz de comunicación definida, si es eso lo que quieres 
preguntar. El Departamento de Ingeniería generalmente realizamos una reunión semanal con los interesados del 
proyecto para informar el avance del mismo. 
¿Existe gobernabilidad en la gestión de proyectos? Describa. 
Respuesta: No, todo lo hacemos de manera aislada. No tenemos portafolios ni PMO que nos permita tener esa 
gobernabilidad en proyectos. 
        
Comentarios 
                





Entrevista a Gerente de Producción para determinar Factores Ambientales 
Entrevista  
Objetivo:  Definir los factores ambientales que rodea el proyecto OEE Toolkit para ser 
considerados en su planificación y gestión. 
Fecha:   19-ene-16 
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de Capital 
x Gerente de Producción   
  Mando Medio a cargo de proyecto 
  Directora de Planta     
        
Cuestionario 
¿La metodología, procedimientos, plantillas existentes en GSK son utilizadas regularmente en los proyectos? 
Describa. 
Respuesta: no tenemos nada formal. Solo para la aprobación del proyecto usamos STP y Project Charter. Bueno 
también para algunas iniciativas utilizamos el formato de A3, pero eso casi no lo usamos. 
¿Existe apoyo y participación activa de los patrocinadores en los proyectos? Describa. 
Respuesta: Los proyectos que están alineados a la estrategia y están contemplados en la evaluación de 
desempeño tienen mucho apoyo por parte de los patrocinadores. Pero el apoyo se basa más que todo en dar los 
recursos al proyecto para que estos se ejecuten. 
¿Se otorga personal de otras áreas funcionales a proyectos? Describa. 
Respuesta: Si, generalmente se realiza con equipo de trabajo. Los gerentes de las áreas asignan el recurso que 
participará en el proyecto. 
¿Se tiene participación activa de las otras áreas funcionales para la ejecución del proyecto? Describa. 
Respuesta: tenemos una brecha ahí, ya que constantemente se escala a las gerencias el retraso de actividades en 
el proyecto. Pero seguramente se debe a no tener personal exclusivo para proyectos, entra en conflicto las 
operaciones diarias y actividades del proyecto. 
¿Cómo se realizan las adquisiciones requeridas por el proyecto? Describa. 
Respuesta: Tenemos un Departamento de Compras que se encarga de eso. El principal problema es encontrar 
proveedores que se adapten a las necesidades de GSK. Por ejemplo 60 días de crédito, garantías, entre otras 
cosas que tal vez el departamento de compras te puede dar detalle. 
¿Existe tolerancia a riesgo en proyectos? Describa. 
Respuesta: La tolerancia al riesgo es grande ya que no hay una debida gestión de riesgos en la organización. 
Somos muy reactivos cuando desarrollamos proyectos y eso nos genera muchos costos adicionales. 
¿Considera importante la implementación del OEE Toolkit con respecto a otros proyectos de la organización? 
Describa. 
Creo que esa herramienta nos servirá mucho para toma de decisiones y mejorar nuestros procesos. Para 
producción e ingeniería nos servirá mucho para ver tendencias de paros y los principales factores que afectan la 
eficiencia, disponibilidad y calidad de nuestra producción. 
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¿Afecta la implementación del OEE Toolkit a su departamento? Describa. 
Si claro, es donde se desarrollará el proyecto y me generará asignar un recurso a ese proyecto. Actualmente por 
una disminución de volumen, no podemos contratar a una persona que se encargue del mismo, por lo tanto, será 
un recargo de trabajo para vos, ya que es un proyecto complejo que ha fracasado en el pasado. 
 
¿Cuáles son los canales de comunicación de la empresa para los proyectos? Describa. 
Todo lo manejamos con reuniones, correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
¿Existe gobernabilidad en la gestión de proyectos? Describa. 
No existe. Existen reuniones estratégicas donde se da seguimiento a los proyectos, pero no es tan formal. 
        
Comentarios 
                





Entrevista a Supervisora de Operaciones de Calidad para determinar Factores Ambientales 
Entrevista  
Objetivo:  Definir los factores ambientales que rodea el proyecto OEE Toolkit para ser 
considerados en su planificación y gestión. 
Fecha:   19-ene-16 
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de Capital 
  Gerente de Producción   
x Supervisor de Operaciones de Calidad 
  Directora de Planta     
        
Cuestionario 
¿La metodología, procedimientos, plantillas existentes en GSK son utilizadas regularmente en los proyectos? 
Describa. 
Respuesta: no, actualmente no tenemos nada de proyectos que se encuentre en SOP en nuestro sistema de calidad 
¿Existe apoyo y participación activa de los patrocinadores en los proyectos? Describa. 
Respuesta: Calidad debe estar presente siempre en los proyectos, por lo menos en alguna parte del proyecto, ya 
que debemos asegurarnos que no se vean afectadas las operaciones regulares. Va existir apoyo si no compromete 
la calidad de nuestras operaciones, es decir de nuestros productos. 
 
¿Se otorga personal de otras áreas funcionales a proyectos? Describa. 
Respuesta: Si, pero de manera parcial. Es decir no a tiempo completo. 
 
¿Se tiene participación activa de las otras áreas funcionales para la ejecución del proyecto? Describa. 
Respuesta: si, siempre se hace el grupo de trabajo para ejecutar el proyecto. Calidad generalmente conforma el 
equipo, junto con validaciones. 
 
¿Cómo se realizan las adquisiciones requeridas por el proyecto? Describa. 
Respuesta: compras se encarga de eso.  
 
¿Existe tolerancia a riesgo en proyectos? Describa. 
Respuesta: creo que los riesgos son altos que tenemos mucha oportunidad, durante la ejecución del proyecto 
aparecen muchos imprevistos que nos hacen correr a todos. 
 
¿Considera importante la implementación del OEE Toolkit con respecto a otros proyectos de la organización? 
Describa. 
Respuesta: tiene visibilidad corporativa, pero a nivel de calidad no es prioritario. 
 
¿Afecta la implementación del OEE Toolkit a su departamento? Describa. 
Si, al ser un sistema computarizado este debe ser validado. 
 
¿Cuáles son los canales de comunicación de la empresa para los proyectos? Describa. 
Generalmente la comunicación de proyectos se hace por medio de reuniones. 
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¿Existe gobernabilidad en la gestión de proyectos? Describa. 
No estoy enterada si la Directora de Planta o el SLT tienen alguna forma de gobernar los proyectos. Creo que no 
existen métricas para que se pueda dar una gobernanza sobre los proyectos. De parte de calidad nosotros exigimos 
que se realice el control de cambios para cualquier proyecto, tenga o no, impacto sobre la calidad.  
        
Comentarios 
                





Entrevista a Directora de Planta para determinar Factores Ambientales 
Entrevista  
Objetivo:  Definir los factores ambientales que rodea el proyecto OEE Toolkit para ser 
considerados en su planificación y gestión. 
Fecha:   25-ene-16 
        
Persona Entrevistada  
Seleccione con una "x" 
  Coordinador de proyectos de Capital 
  Gerente de Producción   
  Supervisor de Operaciones de Calidad 
x Directora de Planta     
        
Cuestionario 
¿La metodología, procedimientos, plantillas existentes en GSK son utilizadas regularmente en los proyectos? 
Describa. 
Respuesta: te puedo decir que el STP, Project Charter son obligatorios. El Departamento de Ingeniería utiliza otras 
plantillas adicionales, pero los otros departamentos cuando lideran proyectos, lo hacen a la libre, es decir lo 
gestionan de manera independiente. 
 
¿Existe apoyo y participación activa de los patrocinadores en los proyectos? Describa. 
Respuesta: Si claro, todo proyecto estratégico tendrá mi apoyo y del SLT. De nosotros depende encontrar recursos 
económicos y de personal para ejecutar los proyectos. 
 
¿Se otorga personal de otras áreas funcionales a proyectos? Describa. 
Respuesta: Los gerentes de cada departamento debe asignar a un recurso para que colabore en el proyecto. Los 
gerentes deben establecer las prioridades de su personal, de tal manera que permitan a su personal participar 
activamente en el proyecto. 
¿Se tiene participación activa de las otras áreas funcionales para la ejecución del proyecto? Describa. 
Respuesta: si, todos debemos aportar para que el proyecto sea un éxito. 
 
¿Cómo se realizan las adquisiciones requeridas por el proyecto? Describa. 
Respuesta: nosotros tenemos un Departamento de Compras. Ellos se encargan de realizar las adquisiciones de 
acuerdo a lo requerido en el proyecto. 
¿Existe tolerancia a riesgo en proyectos? Describa. 
Respuesta: si, como te dije anteriormente no tenemos una gestión de riesgos. 
 
¿Considera importante la implementación del OEE Toolkit con respecto a otros proyectos de la organización? 
Describa. 
Respuesta: si claro, es una iniciativa corporativa y ayudará a tener información en tiempo real para mejorar el OEE 
de nuestras líneas. 
 
¿Afecta la implementación del OEE Toolkit a su departamento? Describa. 
Si, nosotros debemos mejorar la métrica del OEE año a año. Esto nos impactará de manera positiva. 
 
¿Cuáles son los canales de comunicación de la empresa para los proyectos? Describa. 
Reuniones, correo electrónico, teleconferencias. 
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¿Existe gobernabilidad en la gestión de proyectos? Describa. 
No tenemos una PMO que nos facilite la gobernanza. En general eso complica hacer la gobernanza de todos los 
proyectos y tener visibilidad de cómo se van ejecutando. Mensualmente hago una reunión estratégica donde le doy 
seguimiento al status de los proyectos, pero estoy clara que no es suficiente, ya que no tenemos métricas que nos 
ayude a medirnos. 
        
Comentarios 
 N/A               





Plantillas y herramientas de GSK Costa Rica para los procesos de PMBoK, ISO 21500 y 
























STP y Project Charter 
contempla la misma 
información recomendadas en el 
acta de constitución.  
Planificación 
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La organización no maneja un 
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el plan de proyecto. El plan es la 











Para la dirección del proyecto se 
utilizará la herramienta control 
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cambios durante el proceso 
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para el seguimiento del 
proyecto. 
 
Para agregar o cancelar 
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  Cronograma 
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Se realizará un matriz de riegos 
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Planificación 
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El Departamento de Compras 
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Método de comunicación Responsable
Destinatarios de la 
Información 
"A quién"
Incluya la descripción del reporte o 
la información que se debe 
comunicar
Incluya acá cual es el métdo de 
comunicación que se utilizará
Indique la persona responsable de 
compartir esta información
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Califique la probabilidad de 
que el riesgo se materialice 
según la lista que se 
despliega en cada celda
Califique el impacto si el 
riesgo se materializa según la 




1 Ejemplo de Riesgo Altamente probable - 50-90% Mayor 16
Poco Probable - 10-30% Moderado




Riesgo según la 
lista que se 
despliega en cada 
celda
Indique el responsable de 
ejecutar la acción
Indique la fecha de resolución





Indiqué que plan de acción se activará como resultado de 
la estrategia seleccionada
Fecha de ResoluciónResponsable Status















Nombre del Proyecto: Fecha 
Status Fecha Planeada de Cierre
Índique acá si el 
entregable se completo o 
fue cancelado o 
modificado.
Índique acá la fecha planeada 
para cerrar el entregable
AAR
Equipo
Que salió bien? Que no salió bien? Que podríamos hacer diferente la próxima vez?
Aprendiajes Claves
Existe algún aprendizaje clave que  deba ser capturado, entendido e implementado en los proyectos de la organización 
Fecha Real de Cierre
Fecha Planeada Cierre del proyecto
Fecha Real de Cierre del proyecto
Índique acá que cosas salieron bien en el desarrollo del 
proyecto.
Índique acá que cosas no salieron bien en el desarrollo del proyecto. Índique acá que cosas  podrían hacerse diferente en el desarrollo de 
un proyecto futuro.
Fecha de inicio del Proyecto:
Entregables del Proyecto
Índique acá los entregables que se definieron para el proyecto
Índique acá la fecha real en que 







Formato STP No. Rev. 0 
Herramienta:  GSK SOP POL-GEN-01 
             
Proyecto: OEE Toolkit       Fecha: 16-Dic-2016       
PROPUESTA/CASO DE NEGOCIO 
                          
SITUACIÓN: 
 
GSK San José necesita mejorar su capacidad de producción con el fin de satisfacer el crecimiento del 
volumen que se prevé para los próximos años. Una forma de aumentar la capacidad de producción es 
detectando los tiempos de parada de las líneas de producción, solucionarlos y de este modo tener una 
disponibilidad mayor de nuestros equipos. Para ello, los gerentes, supervisores y personal de línea 
requieren tener información precisa y oportuna que indique las causas de las demoras, averías y ajustes 
durante las horas de producción. Actualmente, por ser un cálculo manual se registran paros de línea 
mayores a 25 minutos, lo cual deja por fuera las pequeñas perdidas de eficiencia que se genera en el 
proceso y no se pueden analizar debido a que no se capturan. 
 
Actualmente el OEE San José es de 52%, y la planta necesita aumentarlo en un 8% a finales de 2016. El 
proceso actual de cálculo del OEE en San José es ineficiente, inexacto, insuficiente y requiere de mucho 
tiempo para el cálculo. Este proceso de cálculo no captura la información crítica, y la información que se 
captura es de manera retrospectiva sobre los paros de línea, además, por ser un cálculo manual se pueden 
presentar errores al momento de totalizar las horas. Los coordinadores, responsables del cálculo, deben 
digitar la información de los datos de las líneas de las seis líneas de producción al final de cada turno en 
una hoja de cálculo de Excel, la cual se encuentra formulada para generar el cálculo y gráficos 
correspondientes.   
OBJETIVO:                       
Proporcionar un sistema que pueda capturar y reportar OEE en tiempo real automatizado (sin registros 
manuales), registrar las pérdidas de eficiencia y disponibilidad, utilizando un conjunto detallado de 
códigos de razón, que categorice todas las averías o demoras que se generen en la línea.  
 
Mejorar el OEE de San José en un 8% para el 2017. 
PROPUESTA:                       
                          
OEE ToolKit es una herramienta que indica la efectividad con la cual las líneas de producción están 
siendo utilizadas. El propósito del proyecto es la instalación del OEE Toolkit, cuyo proveedor es Fullfact 
y ha sido implementado es otras industrias como la Coca Cola, Pfizer, Unilever, Roche, entre otras 
grandes compañías que han entendido la importancia de hacer más eficientes sus procesos. 
 
San José se convertirá en la primera planta de GSK en implementar este software y dará un primer paso a 
la automatización de los procesos de recolección de información, obteniendo datos reales y en el tiempo 





REQUERIMIENTOS                     
                          
  - Presupuesto: 75 000 libras esterlinas. Contempla compra de hardware y software.       
  - Personal: líder del proyecto, coordinador de proyecto de capital, soporte IT regional        
                          
PRÓXIMOS PASOS:                     
                          
  Acción  
Responsable 
   
Fecha  
1 
Estudio de factibilidad (compatibilidad 








Formalización del proyecto 
  
Danny Chaves / Ankur Goel 
  
20-ene-16 
   
3 
Planificación General del Proyecto 
  




Preparación de Infraestructura 
  












Danny Chaves  
  
28-jun-16 
                          
      Realizado por: Danny Chaves Fecha: 16-dic-16 
  
      
               




    
                   










Project Charter No. Rev. 0 
Herramiena:  GSK SOP POL-GEN-01 
             
Proyecto: OEE Toolkit 
  
                  
PROJECT  CHARTER 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO                     
Visión                         
Ser la primera planta de latina en implementar un sistema automatizado para el cálculo del OEE, el cual 
permita recopilar información en tiempo real y de este modo poder identificar los principales problemas 
que afectan la disponibilidad, eficiencia y calidad de nuestras líneas de producción.  
 
La planta de San José requiere aumentar el OEE en un 8% para hacer frente a los nuevos volúmenes que 
se tienen presupuestados para el 2016, por ese motivo se requiere de una mejora de los procesos 
productivos con el fin de tener mayor capacidad de producción. 
Objetivos del Proyecto 
  
                    
Proporcionar un sistema que pueda capturar y reportar OEE en tiempo real automatizado (sin registros 
manuales), registrar las pérdidas de eficiencia y disponibilidad, utilizando un conjunto detallado de 
códigos de razón, que categorice todas las averías o demoras que se generen en la línea.  
Dentro del 
Alcance 
          
Fuera del Alcance 
  
    
                         
Incluye las seis líneas de producción de llenado. 
  
Deja por fuera las áreas de manufactura. 
Solo aplica para llenados y empaques 
El cálculo del OEE automatizado en tiempo real. 
   
 
 
El reporte automático por turno. Se enviará 
un solo reporte diario. Se desea ver el 
detalle del turno, se puede observar los 
datos a través de la intranet. 
Cada línea tendrá su pantalla donde se asignarán las razones 
de paro. 
Los resultados del rendimiento se podrán observar a través 
de la intranet 
  
Se recibirá un mail automático todos los días con los 
resultados del día anterior. 
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Entregables del Proyecto                     
                         
  URS      ePIP  Lecciones aprendidas 
  Plan de Interesados   
  
Instalación de PC, módulos 
y sensores 






Instalación de puntos de red 
      
  Plan de Riesgos   
  
Instalación de Software 
      
  Cotizaciones   
  
Resumen de pruebas del 
sistema 
      
                          
Milestones & Fechas 
Lanzamiento/Implementación 
                  
                          
  
Formalización del Proyecto / 20-ene-2016 
 
  
Preparación de Infraestructura /  21-ene-2016 
  
  
Instalación Software / 08-jun-2016 
  
  
Pruebas del sistema / 13-jun-2016 
   
  
Cierre / 28-jun-2016 
  
                          
Miembros del 
Equipo 
                      
Líder del  Proyecto: Danny Chaves Martínez 
  
                
Equipo Proyecto:                       
    Área Rol/Responsable en el proyecto   
1 Ankur  Goel 
IT PM for Latam 
Sites 
Apoyo a requerimientos para proyectos de TI.   




GMS IT eBRS 
Service 
Apoyo en todas las tareas relacionadas a 
servidores.  
    
3 Gustavo Granados DDS Costa Rica 
Apoyo local para asignación de direcciones IP y 




4 Andrea Fernández 
CapEx Control 
Execution 
Realizar todas las compras y pagos 
correspondientes al proyecto 
  





Soporte para escalar cualquier contratiempo en 
el proyecto 
  
6 Peter Deleen 
Ingeniero de 
campo de Fullfact 
Soporte técnico del proveedor Fullfact   
Sponsors 
  
                      
                         
Luz Dary Amaya / Directora de planta de San José 
 
            
StakeHolders                        
Operadores Gerente de Ingeniería 





Coordinador de Capex           




          
                          
Contactos del Proyecto 
  
                    
Danny Chaves                       
 Ankur Goel                       





Control de Cambios Completo 












Formato URS No. Rev. 0 
Herramienta:  GSK SOP SOP-IT-0299. 
 
 
Requerimiento de Usuario OEE ToolKit 
 
 
La firma en el siguiente documento significa que el aprobador ha leído, entendido y está de 
acuerdo con el contenido de este documento. 
 
Nombre Puesto Firma Fecha 
(dd-mmm-yyyy) 
La firma del autor es para confirmar que este documento ha sido preparado de acuerdo a un proceso de 
gestión documental aprobado, que el contenido es consistente con la definición entregable que se encuentra 
en desarrollar los requisitos del usuario, SOP-IT-0299. 
El dueño del proceso firma para confirmar que los requerimientos de usuario son los adecuados. 
Realizado por: 
Danny Chaves Martínez 
Business Partner   
Realizado por: 
Ankur Goel 





Dueño del proceso   
La autoridad de calidad firma para confirmar que los requerimientos de usuario cumplen los requerimientos regulatorios 










1. Alcance y Contenido 
Se requiere un sistema que permita calcular el OEE (Eficiencia Global de los Equipos) de las seis 
líneas de empaque que tiene la planta de GSK San Jose.  Los datos deben ser recolectados para 
todos los productos según las tasas de salida establecidas por la compañía, permitiendo a los 
usuarios del sistema introducir por medio de una pantalla táctil las razones por las cuales no se 
cumpla la tasa de producción. 
1.1 Definiciones 
Tabla 1 - Definiciones 
Término Definición 
OEE “Overall equipment effectiveness “(Eficiencia Global 
del Equipo) 
GMS “Global Manufacture and Supply” (Manufactura y 
Suplimiento Global) 
Punto Objetivo de 
Recuperación (PRO) 
El período máximo tolerable en el que se pueden perder 
los datos después de un fallo importante de los sistemas 
de TI 
Tiempo objetivo de 
recuperación (TOR) 
La hora específica para la operación de recuperación del 
un sistema de TI tras un fallo importante. 
2. Situación 
La compañía está tratando de aumentar la eficiencia productiva de las líneas de producción de la 
planta de San José para lograr tener la capacidad de afrontar un aumento de volúmenes en los 
próximos años. San José no será capaz de afrontar un aumento en los volúmenes si su OEE no 
aumenta en un 8% en el 2017, por lo tanto, la implementación del OEE Toolkit será una 
herramienta que ayudará a identificar las brechas actuales y darles un seguimiento estricto para la 
mejora de la eficiencia y disponibilidad de las líneas de producción. 
El cálculo del OEE actualmente es utilizando una hoja de Excel, donde los coordinadores de turno 
digitan la información que se encuentran en las hojas de tiempo de cada una de las líneas de 
producción. Debido a lo manual del cálculo y dependencia de que los operarios anoten 
correctamente las razones de paro, puede que no se estén contabilizando todos los paros, ya que, 
por la naturaleza del cálculo, los operarios solo anotan paros mayores a 25 minutos. Por lo tanto, 
se pueden dejar de registrar pequeñas paradas pero que tienen una recurrencia importante, lo cual 
puede afectar el análisis de causa raíz para la resolución de problemas en las líneas. 
El tiempo de cálculo desde que el dato es anotado por el operario y digitado por el coordinador, 
corresponde a 1485 horas hombre al año, lo cual tiene un costo aproximado a 5940 libras 
esterlinas. Además, lograr alcanzar una mejora del 8% en el OEE, equivale a unas 150 000 libras, 




Este proyecto no es interdependiente de cualquier otro proyecto y por lo tanto no hay restricciones. 
4. Objetivo 
 Aumentar la capacidad de la planta de San José, a través de una mejora del 8% para el 
2017 en el OEE.  
 Proveer un sistema de cálculo y reporte de OEE en tiempo real (sin registros manuales), 
que permita registrar todas las pequeñas paradas de las líneas de producción, utilizando 
una detallada codificación de paros de línea.  Output needs to flow into root cause analysis 
and remediation through the OEE coordinators. 
5. Fecha de implementación requerida 
 
Fase del Proyecto Fecha 
Aprobación del Proyecto 20-Ene-2016 
Implementación del Proyecto 08-Jun-2016 
Cierre del Proyecto 28-Jun-2016 
 
6. Alcance 
Aplica a las 6 líneas de producción de GSK. 
Enfoque técnico 
– OEE Toolkit de FullFact es un software que permite la medición del rendimiento de los 
equipos que indica el grado de eficacia con el que se utilizan los mismos. Consiste en la 
instalación de sensores que se conectan a su vez a un módulo (Com Box) y a las 
computadoras conectadas a la intranet. Las computadoras se conectan a la máquina virtual 
(hacienda uso de SQL 2012) para guardar los datos. 
– El kit de OEE Toolkit incluye sensores en cada línea los cuales detectarán cuando el flujo 
de producto cesa y la velocidad con la cual el producto sale de la línea.  
– Creación automática de un paro en el software que requiere un código de motivo que desea 
grabar. 
– Capacidad para medir el producto defectuoso en la línea en cada orden de producción, con 
el fin de medir la calidad de producción, el cuál es un parámetro del OEE. 
– Edición de datos para corrección solo autorizado para coordinadores y supervisor de las 
líneas.  
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– Reportes de OEE, por medio de paretos que permitan mostrar los paros que mayor impacto 
tienen en la línea. 
– Modificación de parámetros internos, para agregar productos, modificación de velocidades, 
eliminación de producto, agregar o eliminar razones de paros. 
Estrategia de Entrenamiento 
– Entrenamiento de OEE por un experto durante la puesta en marcha del software.  
– Entrenamientos a todas las personas que harán uso del sistema. 
Desarrollo de la Estrategia  
– Según las normas MES Global 
Modelo de Soporte / Acuerdos 
– Los coordinadores de la planta de San José y el DDS de San José actuaran como soporte 
nivel 1. 
– El grupo central MES actuará como soporte de nivel 2 y nivel 3, en conjunto con el 
proveedor (Fullfact) si es necesario. 
– La colocación de los sensores se realizará a nivel local. Los mismos deben estar instalados 
antes de la visita de FullFact. 
– El equipo central de IT (CBS IT Services) dará el soporte al Servidor de SQL y al Servidor 
Virtual a nivel tecnológico. Se utilizará los procedimientos locales para la copia de 
seguridad cuando Fullfact ingrese al servidor. 
 
7. Roles 
A continuación, se muestran los roles claves para el proyecto: 
Tabla 2 – Roles 
Role Organisation Representing Business Process 
Patrocinador GMS CH Supply Chain Luz Dary Amaya 
Latina SCP CH CBS IT Services Luis Delgado 
Administrador 
del Proyeto 
GMS CH Supply Chain Danny Chavez Martinez 
Benefits 
Manager 
GMS CH Supply Chain María Terán 
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8. Procesos de la Compañía 
El sistema OEE Toolkit apoyará los procesos de negocio de la recolección de datos relacionados 
a la producción con el fin de calcular la OEE para cada centro de trabajo de envasado. 
9. Reglas del Negocio 
A continuación, se presenta los requerimientos de negocio por parte de la planta de San José: 
Tabla 3 – Reglas del Negocio 
Regla No. Business Rule 
San 
Jose_OEE/BR001 
El sistema deberá ser capaz de capturar los datos de OEE desde las líneas de 
producción de la planta de San Jose. 
San 
Jose_OEE/BR002 
El sistema deberá ser capaz de capturar la salida de producto de manera automática. 
San 
Jose_OEE/BR003 
El sistema deberá capturar de manera automática la duración del paro en la línea. 
San 
Jose_OEE/BR004 
El sistema deberá permitir a los operadores seleccionar las razones de paro desde el 
sistema, preferiblemente utilizando un menú desplegable que contenga las razones 
de paro preestablecidas. 
San 
Jose_OEE/BR005 
El sistema deberá capturar información sobre el cambio como el tipo de cambio, 
nombre del equipo, producto fabricado, la duración, los códigos de motivo etc. 
San 
Jose_OEE/BR006 
La interfaz de usuario deberá ser utilizando una pantalla táctil 
San 
Jose_OEE/BR007 
La interfaz en la línea de producción deberá mostrar el OEE con el que está 
corriendo la línea en ese momento, así como las razones de paro que llevan en el 
momento desplegado por un gráfico pareto. 
San 
Jose_OEE/BR008 
El sistema deberá realizar reportes de disponibilidad, eficiencia, calidad, OEE, 
basándose en turnos, productos, fechas, líneas de producción, razones de paro 
específica, frecuencias de paros.  
San 
Jose_OEE/BR009 
El sistema deberá enviar de manera automática un reporte diario vía correo 
electrónico al personal que San José considera necesario. 
San 
Jose_OEE/BR010 




El sistema deberá ser capaz de generar registros específicos de usuarios que se 
pueden visualizar en los monitores de las computadoras, así como impresos. 
San 
Jose_OEE/BR012 
El sistema deberá ser capaz de capturar las horas totales planeadas contra las horas 
de paro generadas en la línea. 
San 
Jose_OEE/BR013 
El sistema deberá tener la capacidad de capturar la disponibilidad y el porcentaje 
utilización de las líneas de producción. 
San 
Jose_OEE/BR014 
El acceso a los datos deberá ser por medio de un usuario establecido por GSK. El 
respaldo del sistema será de acuerdo a los estándares establecidos por GSK. 
San 
Jose_OEE/BR015 
La disponibilidad del sistema 24 horas, siete días a la semana es indispensable, aún 
cuando no afecte la operación del negocio.  
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Regla No. Business Rule 
San 
Jose_OEE/BR016 
El sistema debe ser capaz de adquirir datos e informar resultados lo suficientemente 
rápido con precisión. 
 
Requerimientos de Usuario 
  
Tabla 4 – Requerimientos de Usuario 
UR No Prioridad BP No Requerimiento Regla No. 
Funcionalidad 
Detalle Requerimientos del Negocio 
San Jose_OEE/BRD_001 Escencial - El sistema de OEE 
registrará los datos 
relacionados con las 
máquinas, turnos, equipos, 
actividades, productos y el 
código de razón. 
BR001 – 
BR005 
San Jose_OEE/BRD_002 Escencial - OEE capturará horas 
programadas, el tiempo de 
inactividad, utilización de 
la planta, etc. 
BR012/ 
BR013 
Requerimientos de informes 
San 
Jose_OEE/RBRD_001 
Escencial - Sistema OEE permitirá 
imprimir informes estándar 
BR008 – 
BR011 
General Business Requirements Details 
DATOS 
Uso de datos primarios 
San Jose_OEE/Data_001 Requerido NA Los datos almacenados en 
el sistema constan de los 
registros primarios con una 




Gestión del ciclo de vida de datos 
San Jose_OEE/DLM_001 Debe NA Los datos del OEE se 
mantendrán en el sistema 
durante un período mínimo 
de 3 años, después de lo 
cual los datos se archivarán 




Interfaz de datos 
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UR No Prioridad BP No Requerimiento Regla No. 
San Jose_OEE/DI_001 Escencial - La aplicación OEE 
Toolkit, se utiliza para 
configurar los turnos, 
productos, códigos de 
parada y presentación de 
informes utilizará un 
escritorio estándar GSK 
BP006 
San Jose_OEE/DI_002 Escencial - La aplicación 
RemoteCollect se utilizado 
para reunir y recopilar los 
paros de tiempo utilizará 
un estándar de GSK para 
acumulación de datos. 
BP007 
Gestión de Riesgos de Datos 
San Jose_OEE/DRM_001 No requerido NA Data del sistema no es 
considerada GxP 
NA 
San Jose_OEE/DRM_002 Escencial - Los datos registrados en el 
sistema deben ser 
respaldados correctamente 
BR014 
San Jose_OEE/DRM_003 Escencial - El sistema deberá ser 
controlado para asegurar 
que los datos no se 
eliminen por accidente / 




Requerimientos adicionales por cumplimiento regulatorio 
NA     
     
Requerimientos Legales  
NA NA  NA  
     
Seguridad 
San Jose_OEE/S_001 Escencial - Acceso al OEE Toolkit se 
debe realizar digitando el 
usuario y clave 
proporcionado por GSK 
BR014 
Continuidad del Negocio 
Continuidad del Negocio 
San Jose_OEE/BC_001 Deseable - El registro y cálculo del 




San Jose_OEE/BC_002 Requerido - Tiempo Objetivo de 
recuperación: 45 minutos  
BR015 
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UR No Prioridad BP No Requerimiento Regla No. 
San Jose_OEE/BC_003 Deseable - Punto de recuperación 
Objetivo: 48 horas  
BR015 
San Jose_OEE/BC_004 Requerido - En caso de cualquier 
problema / interrupción de 
este nuevo sistema basado 
OEE automático, el sitio 
volverá a caer 
temporalmente al sistema 
manual. 
BR015 
San Jose_OEE/BC_005 Requerido - En el caso de fallo, la base 
de datos San Jose se 
recuperará de copia de 
seguridad. 
BR014 
     
Gestión de Servicio 
Usuarios 
San Jose_OEE/BUC_001 Requerido NA Producción: Gerente de 
producción, Supervisor de 
Producción, Coordinadores 
de Turno, Operarios. 
Servicios Técnicos 
NA 
San Jose_OEE/BUC_003 Requerido NA Aseguramiento de la 
calidad: Supervisor de 
Aseguramiento de Calidad 




San Jose_OEE/BCC_001 No Requerido NA El OEE no es considerado 
un sistema critico en 
términos de cumplimiento 
de requisitos GMP. 
NA 
     
Servicio 
Requerimiento de Servicio 
Monitoreo 
San Jose_OEE/M_001 Requerido NA El grupo central de MES 
supervisará el OEE Toolkit 
después de su puesta en 
marcha. 
NA 
Disponibilidad y Fiabilidad 
San Jose_OEE/REL_001 Deseable - El sistema estará 
funcionando 24 horas / 7 




UR No Prioridad BP No Requerimiento Regla No. 
San Jose_OEE/REL_002 Requerido - Copias de seguridad 
programadas no afectarán 
el funcionamiento normal 
del sistema 
BR015 
San Jose_OEE/REL_003 Requerido - La instalación de sensores 
será realizada localmente  
BR015 
Entrenamiento  
San Jose_OEE/TRG_001 Requerido NA EL entrenamiento y 
documentación se realizará 
por el equipo de proyecto y 
los manuales suministrados 
por Fullfact  
NA 
Seguridad 
San Jose_OEE/EHS_004 Requerido NA Debe cumplir con los 
estándares de seguridad 
establecidos por GSK. 
NA 
Soporte 
San Jose_OEE/SUP_001 Requerido - El grupo central MES 
actuará como nivel 1, nivel 




Service Requirements – <name> Phase 
NA     
     
Otros Requerimientos  
San Jose_OEE/AR_001 Escencial - Sistema OEE no debe 
perder la cuenta de 
resultados de producción 
BR016 
San Jose_OEE/AR_002 Escencial - Las generaciones de 
informes no deben tomar 




Tabla 5 - Referencias 
No. Referencia Título 
1.  SOP-IT-0299 Desarrollo de requisitos de usuario 
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11. Historial 
Tabla 6 – Historial 
Fecha Versión Autor Razón de revisión 


















GSK SOP N/A 
RACI para OEE Toolkit                   




















































































Formalizar Proyecto R C     A   A     
STP R C     A   A     
Project Charter R C     A   A     
Control de Cambios R C     A   A     
Plan de Comunicaciones R C I I I   I I I 
Plan de Interesados R C I I I   I I I 
URS R R     A A A   A 
Identificación de Riesgos R R R R R R R R R 
Plan de Calidad R R     A I     I 
Cotizaciones I     R       I   
ePIP R C   C A   A     
Órdenes de Compra I     R       R   
Preparación de Infraestructura (instalación de sensores, 
módulos y PC) 
R C   I   C     C 
Instalación de Software A C     I R     R 
Entrenamientos de OEE Toolkit R               I 
Pruebas R C       R       









  Mapeo de Interesados 
No. 
Rev.0 
  Herramienta Elaboración Propia 
SOP: 
N/A 
      
  Mapeo de Interesados  








Alto Leonardo Quirós (Gerente de Ingeniería) 
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Operadores 
Michael Medina (Coordinador de 
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Win Terken (Proveedor) 
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  Herramienta Elaboración propia SOP:  N/A  
        
Proyecto              
Plan de Comunicaciones 
Información clave  
"Qué comunicar" 
Método de comunicación Responsable 
Destinatarios de la 
Información  
"A quién" 
STP Reunión Danny Chaves SLT 
Project Charter Reunión Danny Chaves SLT 
Cotizaciones Correo Electrónico Andrea Fernández 
Danny Chaves  
Ankur Goel 
Maria Terán 









Coordinador de EHS 
Órdenes de Compra Correo Electrónico Andrea Fernández 
Danny Chaves  
Ankur Goel 
ePIP Correo Electrónico Danny Chaves 
Luz Dary Amaya 
Leonardo Quirós 
Oscar Domingo 
María Pía Valerín 
Plan de Calidad 
Teleconferencia (Martes y 
jueves 9:00 am - 9:20 am) 
Ankur Goel 
Danny Chaves  
María Terán 
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GlaxoSmithKline Costa Rica S.A.
PIP  N° ( Local ) : PR082603-429
Nombre del Proyecto: OEE Toolkit Form No : PIP 1-1
C.R.T. Project Rec.No: Uso Corporativo Pág No : 1 Of 3
CAPEX 2016 Día Preparación :
T.C. a £ 1: 812,00 Versión PIP : Version 1.1a
PROJECT INVESTMENT PROPOSAL  (ePIP)- RESUMEN
Revisado: 02-May-2001
(A-1) SECTOR & REGION: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (A-4) ENTIDAD: GSK Cosa Rica - 713
(A-2) AREA: Latin American (A-5) LOCALIZACION: Costa Rica
(A-3) UNIDAD OPERACIONAL: Costa Rica (A-6) PATROCINADOR: Luz Amaya
(B) FECHA DE INICIO:  Nov 2015         COMPLETION DATE:    Jun 2016 POST-EVALUATION REVIEW DATE: N/A
(C) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO :
Suministro e instalación de un sistema OEE Toolkit (Operational Equipment Effectiveness) para el monitoreo y registro de los paros en las líneas de empaque de la 
Planta de Producción de GSK - Sabanilla. Incluye: Licencia, hardware, soporte técnico, entrenamiento y consultoría, gastos de viaje del experto (Full Fact), PCs
y monitores touch, cableado, honorarios del colaborador de IT por parte de GSK India y prevista de costos de PLC, Licencia SQL y contingencias adicionales 
(10%). 
(D) PROPOSITO / OBJETIVOS DEL PROYECTO
Incrementar la productividad de la maquinaria de la Planta, a fin de dar abasto con el volumen de crecimiento requerido y aprovechar al máximo los recursos; de otro
modo, no será posible satisfacer las demandas del negocio con los actuales sistemas de trabajo (Aumento de 8% para 2017).
(E) CONTACTOS / SUPLIDORES:
FullFact B.V., Componentes El Orbe, Sodexho Costa Rica S.A., Ankur Goel (GSK India); Danny Chaves (Administrador del Proyecto).




(G) RETORNO DE LA INVERSIÓN: Including TV Excluding TV
(1) Pay-Back 0.5 years 0.5 years
(2) Internal Rate of Returns (After Tax @ 0%) Z N/A N/A
(3) Net Present Value (at 0% Discount Rate) - L.C.  N/A N/A
 - £  ( at LC to £1)
Propuesta ( Per PIP 1-3) Analisis del Gasto de Capital
(H) REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO: Moneda Libras Pronóstico Presupuesto
Local £ Año Gasto Gasto
( L.C ) (at L.C. to £ 1) £ £ 
x En presupuesto Inversión Bruta 55.897.719 68.840
Sustitución Gastos relacionados 0
Suplementario Financiamiento a aprobar 55.897.719 68.840 Año  2015 106,00 106.000,00
Financiamiento anterior solicitado Después:
Financiamiento solicitado a la fecha 55.897.719 68.840 Total : 106,00 106.000,00
(I) CATEGORÍA DE GASTOS:
(X)  Ahorro / Mejora de Proceso (  )  Reemplazo (  )  Legal /Seguridad / Regulatorio
( )  Expanción (  )  Nuevo producto (  )  Diversificación / Otro
(J) AUTORIZACIONES:
Unidades Operacionales Comercial Técnica Financiera Directora de Planta
Autorizaciones                   Luz Dary Amaya
Fecha: 19-ene-16 19-ene-16 19-ene-16
Región: Director Regional Regional Finance Director
Autorizaciones                Oscar Domingo M.                 Luz Dary Amaya
Fecha: 18-ene-16

















PIP  N° ( Local ) : PR082603-429
Nombre del Proyecto: OEE Toolkit Form No : PIP 1-1
C.R.T. Project Rec.No: (Uso Corporativo) Pag No : 2 Of 3
Fecha de realización : 19-ene-16
Version PIP : Version 1.1a
PROJECT INVESTMENT PROPOSAL  (PIP)- ANALISIS DE RIESGO
(J) ROI ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Base IRR para comparar : N/A 10 Yr IRR Change in
     Asumiendo que: Base NPV ( £ ) to compare to: 68.840 (excl.TV) NPV  ( £ )
(1) Los gastos de capital se pasan un 10% Nil 6.884
(2) Utilidad bruta alcanza un 10% anual Nil
(3)Costos en efectivo son 10% más altos / ahorros en efectivo son un 10% inferior al objetivo Nil
(4)Proyecto dura 12 meses
(5) Otros:
Comentarios
(K) PERFIL DE RIESGO:
Tipo Categoría Evaluación del Riesgo Comments
Producto (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X ) N/A
Riesgo Mercado (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       (  X ) N/A
del Competencia (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X  ) N/A
Negocio Moneda (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X  ) N/A
Tecnología (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X  ) N/A
Otro (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       (  X ) N/A
Resgo Tiempo (  ) Alto              ( X) Medio       (   ) Bajo       (      ) N/A Ver análisis de riesgo
del CAPEX (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X  ) N/A
Proyecto Ahorros (  ) Alto              (   ) Medio       (   ) Bajo       ( X  ) N/A
Comentarios
(L)  RELACIÓN CON PIP PASADOS / FUTUROS
¿Este PIP representa el total del proyecto? (  )  Si ( x )  No
(En caso contrario, indique la realación del PIP pasado o futuro  abajo)
(M) OTRAS REVISIONES:
Este PIP ha sido revisado por:
Revisado  ( Si / No ) Contact Name Key Issues
Legal  (  )  Yes (  )  No   ( x)  N/A
Ambiente / Seguridad  ( x )  Yes (  )  No   (  )  N/A Luz Dary Amaya
Sistemas de información  (  )  Yes (  )  No   (  )  N/A
Departamento de Compras  ( x )  Yes (  )  No   (  )  N/A Stephany Lara
Regulatorio  (  )  Yes (  )  No   ( x)  N/A
Ingeniería  ( x )  Yes (  )  No   (  )  N/A Leonardo Quiros
Impuestos  (  )  Yes (  )  No   ( x)  N/A
Tesorería  (  )  Yes (  )  No   ( x)  N/A
Otros  (x  )  Yes (  )  No   (  )  N/A Oscar Domingo
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GlaxoSmithKline
PIP  N° ( Local ) : PR082603-429
Nombre del Proyecto OEE Toolkit Form No : PIP 1-1
C.R.T. Project Rec.No: (Uso Corporativo) Pag No : 3 Of 3
Día de Preparación 19-ene-16
Versión PIP : Version 1.1a
PROJECT INVESTMENT PROPOSAL - ANAISIS DE RIESGO
(N) INFORMACIÓN DE PROVEEDOR:
Nombre: FullFact B.V., Componentes El Orbe S.A., Sodexho Costa Rica S.A., GSK India.
Contacto: Marlies Osenga, A. Pérez, C. Escobedo, A.Goel Teléfono: 31-499-872507 Fax: 31-499-872508
(O) DETALLES DE COSTO CAPITAL 2545-4722 2545-4701
Precio Costo
Item CANTIDAD DESCRIPCIÓN Unitario Total
L.C. L.C.
FullFact B.V.  Proposal: 4251/2 (28-Jul-2015). 0
0
1 1. OEE Toolkit v6 SUITE-50 Licencias. 14.940.800 14.940.800
0
0




3. Soporte técnico 0
0
0
6 Cód: G3T94UC, HP 600PD SFF i54590 500G 4.0G 46 PC. 396.934 2.381.606
0
6 Cód: E4S03AA, HP EliteDisplay S230tm 23-In Touch Mon. 214.730 1.288.380
0
0
Sodexho Costa Rica S.A. Cotización: SDX-GSKSAB-163 (02-Set-2015). 0
0
1 Instalación de 6 Líneas de red Certificadas, desde el rack de Logística hasta los Empaques de Boato, Cam y 900.500 900.500
Jarabes y un toma corriente doble en el empaque de Cam. Instalación de 4 Líneas de red Certificadas, desde el 0
rack de Cofal hasta los Empaques de Universal y Cofal. Cada punto se instala en tubería dentro del cielo raso y 0
baja por canaleta en la pared. Materiales: Cable UTP CAT 6, Tubos EMT, Canaletas, Cajas para Canaleta, RJ 45, 0
Jack RJ 45. 0
0
1 Instalacion de Switch: Cisco wc-c3750g-48ps-s catalyst 3750g-48 port 802 3.060.000 3.060.000
0
1 Instalacion de Switch: Cisco wc-c3750g-24ps-s catalyst 3750g-24ps port poe switch. 2.376.000 2.376.000
0
1 Identificación y testeo de 48 líneas en el Rack de Cofal para habilitar las 4 Líneas que se necesitan para esta área. 540.000 540.000
0
NOTA: Incluye: Materiales, Mano de obra, Escolta y FEE Sodexo. 0
0




Instalación de Modulos y Sensores 0




1 Costo Hardware  - Costo PLC (estimado por Ankur Goel) 227.360 227.360
0
0
1 Costo del Software  - Licencias SQL Server  (monto promedio para todos las plantas de Latina) 2.463.608 2.463.608
0
0
1 10% Contingencia (6,456,57 GBP). 5.242.735 5.242.735
0
TC: ¢812 por GBP. 0
0
0
IMPUESTO DE VENTAS 477.098
            TOTAL PROJECT IN L.C. 55.897.719
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Apéndice AE 
Plan de Riesgos 
 
Registro de Riesgos 
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